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По Уралмашинострою sa II квартал 1931 года. 
Н а п р а в л е н и е  р а б о т .
Запроектированный на 2 й квартал об'ем капиталовложений в размере 15652 ты с. распределялся 
-ледующим образом:___________________________________
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Направление работ 2-го квартала заключалась в максимальной концентрации работ на наибо- 
ее важных и отстающих участках промышленного строительства как-то: э.тектроотопительная и 
зогенераторная станции, механический, сталелитейный цех, где шли форсированные строительные 
работы для обеспечения своевременного качала монтажа, а  такж е инструментальный и модельный 
цех, где проходила окончательная отделка и монтаж станков, пуск которых (цехов) намечался 
5 июля. По жилстроительству работы концентрировались на постройке каркасных домов и окон- 
лельной отделке и сдаче в эксплоагацию каменных домов.
Всего намечено было сдать в эксплоатацию во 2-м квартале 25.336 к. м. жилплощади.
У с л о в и я  р а б о т .
Выполнение птана по строительству во 2-м квартале протекало в условиях совершенно не- 
.овлетворительного снабжения главнейшими видами стройматериалов, особенно в апреле и не­
полной обеспеченности рабочей силой, главным образом, в отношении неквалифицированных про­
фессий (землекопы, чернорабочие) и увеличившейся текучести особенно в апреле (полевые работы, 
окончание сроков договоров).
Необеспеченность строительства пиломатериалами, кирпичем красным, перебои с цементом, 
некомплектность ж елеза, острый недостаток рельс, ненормальности в снабжении строительства 
спецодеждой и фуражем, а на ряду с этим слабая работа Пермской дороги и внутри заводского 
транспорта, не сумевших обеспечить строительство в должной мере перевозкой строит, материалов: 
(песок, щебень, бутовый камень), в которых стр-во испытывало острый недостаток, зна­
чительно тормозило нормальный ход развертывания намеченных работ. Помимо того запазды­
вание некоторых проэктов и рабочих чертежей от Проэктного отдела УМС, и недостоточная орга­
низация работ на отдельных участках строительства, в свою очередь влияли на условия выполне­
ния программы за квартал. Обеспеченность рабочей силой за квартал всего по УМС составляла
69,5 п роц , причем в числе работ*ющих 13 проц. занимали цитовцы, производительность которых 
оставалась невы окой.
Коэффициент текучести в среднем за квартал составляет 25,4 проц.
Наряду с вышеизложенным необходимо отметить невыполнение директивы Правительства о 
приравнении Уралмашиностроя к ударным стройкам в отношении снабжения строителей продуктами 
питания и промтоварами. Так в течении 2-го квартала со стороны кооперации отмечались большие 
перебои в снабжении: сахаром (майская норма была получена только в июне), мукой (вместо 2,5— 3 
вагонов в день Правденке ЗР К — получало по 1 вагону через каждые 5 —  6 дней), хлебом (выпечка 
5 тонн в день вместо 18 тн., из-за чего даже сезонники не были обеспечены полностью хлебом), 
крупой, мясом и другими продуктами.
Несколько лучш е было положение с промтоварами.
Выполнение плана по строительству.
Выполнение программы капиталовложений во 2-м квартале представляется в  следующем в и д е :
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Намеченная на I I  квартал программа капиталовложений выполнена на 75,4 проц. и по стро­
ительным работам на 75,3 проц., причем если учесть специально строительные работы выполнено 
ные I Промышленной группой,— проценты выполнения плана строительных работ составит 77,9.
В сравнении с I-м кварталом мы имеем абсолютный рост физического об'ема строительных 
работ и всех капиталовложений.
Основными работами во II квартале по отдельным об‘ектам было.
По влектротопительней станции: строительные работы по сооружению фундаментов и монтаж 
2-х котлов, работы по бетонированию бункеров, бутовая кладка стен, земляные работы, начата бе­
тонировка градирии и др. работы.
Но Газогенераторной—сооружение фундаментов под газогенераторы, подготовительные работы 
по монтажу 4-х газогенераторов, земляные работы по рытью котлованов подколонны, бетонные 
работы и др
По механическому цеху— изготовление, вы возка и установка жел-бетонных рам, бутовая и бе 
тонитовая кладка стен, землянные работы по рытью котлованов и установка металлических кон 
струкций
По сталелитейному цеху— строительные работы по 10-ти тонной мартэновской печи «Вельмана» 
и ее монтаж, работы по градирне, водонасосной станции, строительные работы и монтаж мартенов­
ской 25-ти тонной печи «Вельмана» земляные работы под сушильные печи.
По чугуно-литейяому цеху— сооружение фундаментов и монтаж 3-х вагранок, земляные рабо­
ты и кладка фундаментов под сушильные печи, внутреннее устройство и отделка подсобных поме 
щений, работы по отоплению и пр.
По Инструментальному и модельному цеху— бетонирование полов, внутренняя и наружная от 
делка зданий, монтаж станков.
По кузнечно-нроессевому цеху, вследствие запоздания проэктов, проводились работы по рытью 
котлованов и установке металлических кострукций.
По промышленному н питьевому водопроводу— работы по укладке самотечных труб в шпунто­
вом ограждении, рытье траншей экскаватором, укладка труб в тоннели, бетонирование днища вв- 
досборочного колодца, кладка фундаментов насосной станции, бурение скважин, оборудование во­
донапорной башни и др. работы.
Направление средств по основным разделам во II квартале выражается в следующем:
Вевго фязич. об'ем строит, работ.
; П лан1 Фактичес. в/о к плану
/
1. Промстроительство . . . . 4903 3875,7 79,0
2. Ж илстроительство . . . . 3152 , 1992,8 63,2
3. Ф. 3 . У ......................................... 327 361,6 107,5
4. й одсоб. здан. и сооруж. . 1031 ■ 476,4 46,2
5. Т р а м в а й  ............................ 377 196,8 52,2 
(См, табл. направ. капиталов по об 'ехт.)
Выполнение плана по жилстроительству протекало в условиях острого недостатка пнломатери 
алов, кирпича красного, в виду чего нельзя было развернуть полностью намеченную программу по 
сдаче в эксплоатацию каркасных и каменных домов. Кроме того, отмечались перебои в песке. В 
отношении обеспеченности рабочей силой—чувствовался избыток каменщиков и недостаток плотников 
Выполнение плана сдачи в  эксплоатацию жилищной площади характеризуется следующим:
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Деревянные дома .......................... 1 428 1 42S 100 1 428 1 428 100
К аркасны е д о м а .............................. 23 11268 12 5420 48,1 88 42984 23 9380 21.8
Каменные д о м а ................................... 9 11160 4 4960 44,4 32 39680 7 8680 21.9
Гостинница ............................................ — — — — 1 4960 — --- —
Бетонный д о м ....................................... 1 2480 . 1 2480 1 ~
И Т О Г О . . . . 34 25336,
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10808 42,7 123 90532 31 18488 20,4
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Как видно из приведенных данных за II квар. по каркасным домам план сдачи в эксплоатацию 
выполнен только на 48,1 проц. и 'на 21,8 проц. с начала года, а по каменным на 44,4 проц. и на
21,9 с начала года.
Всего за Н-ой квартал сдано в эксплоатацию 10808 кв. мет. или на 42,7 проц. к плану.
Сравнение выполнения плана по жилстроительству (физический об‘ем строительных работ за 
II квартал) с выполнением плана по сдаче в экспоатацию показывает, что при 63 процентном вы ­
полнении плана' (физич. об‘ем) план сдачи в эксплоатацию выполнен только на 42,7 проц.
В результате во Н-ом квартале отмечается жилищный кризис, что в частности тяжело отзывается 
на обеспеченности строительства производственными рабочими, прибывающими на У.М.С. по д о ­
говорам в счет переброски с заводов центра и Урала.
По культурно-бытов му строительству шла форсированная работа по окончанию постройки 
поликлиники, которая должна быть закончена к 1 августа (процент, готовности 99,8 проц)
По детсаду и детясляа здание вчерне готово, идет внутренная отделка, На фабрике кухне идет 
кладка стен 3-го этажа, бетонирование полов. -
Работа стройгрупп.
I-я промышленная группа
Нормальный ход работы 1-й промышленной группы во 2-м квартале (см. таб. № 5), тормо­
зился, главным образом, острым недостатком пиломатериалов, а также материалов добываемых на 
самом строительстве (песок, камень, щебень). Наряду с этим группа испытывала недостаток подсобной 
рабочей силы (землекопы, чернорабочие), что приводило к необходимости использовывать часто ква­
лифицированную рабсилу на вспомогательных работах. На выполнение плана влияла также задер­
жка монтажа металлических конструкций со стороны ЦМК.
Из табл. № 5 видно, что с течением каждого последующей месяца, сумма выполненной 
группой работ (вместе с подрядчиками и стоимостью мегаллич. констр.) возрастает в абсолютных 
цифрах и в процентах.
Так, в апреле группой было выполнено работ на сумму 1319 тыс. или 5 ’,8 проц. к плану,
а мае на 1454 тыс. или 66,9 прои. и в июне нл S 0 .9  тыс. или на 77.1 проц. к плану.
Из подрядчиков необходимо отметить особенно неудовлетворительную работу Бетонолром- 
вроя, невыполняющего из м ца в м-ц своей программы.
Анализируя работу, выполняемую непосредственно группой, необходимо констатировать, что 
процент выполнения строипрограммы несколько отстает от процента обеспеченности рабсилой
Так в апреле, при обеспеченности рабсилой на 66,4 проц., группа план свой выполнили на
59,5 проц., в мае при обеспеченности рабсилой на 9о,8 проц., план выполнен на 86 проц. и в июне 
при обеспеченности рабсилой на 92,2 проц., п :ан выполнен на 85,0 проц.эПричинами невыполнения 
плана, кроме перечисленных выше, является также недостаточная организация работ на отдельных 
участках, недостаточное использов ;ние механизмов и случаи нерационального использования рабсилы
Ниже приводим калькуляцию стоимости единицы строительных работ за 1-й и 2-й квартал и 
в среднем за полугодие.
Калькуляция стоимости строительных работ по I -й промгруяпе
за 2-й квартал 1931 года.______________________
Наименование об'екгов
Ка
л»
 к
ул
яц
и
он
. 
| 
ед
и
н
и
ц
а
I С
м
ет
н
ая
 
1 с
то
и
м
ос
ть
Ф актическая
себестоимость З а  1-е полугодие
:Н ен 
^  Р- 
. ей ее ес 
DO У За
 
2-й
 
! 
кв
ар
та
л
1
<! 
ак
ти
ч.
 
ст
ои
м
ос
ть Удорожай. | Удешевление
Абс.
ч-
II -% % 1 Aoci ч. °/о°/о
I .  Механический цех.
а) Рамы  железо-бетонные . . . М3 2 3 2 -3 4
X
164—51 — 1 64-51 — 6 7 - 8 3 29,2
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б) Крыша б/фон............................. М2 12—91 6 - 9 6 1 6 -4 1
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3. Сталелитейный цех.
м» 11—94 4 1 - 2 0 35— 11 39—20 2— 74
[-
6,5
б) Крыша б/фон................................. М2 12— 38 18—68 6 - 0 8 9 - 2 5 — — 3— 13 25,3
4. Модельный цех.
а)Крыша б/фон................................... М2 13—00 10—99 13—00 _ _
б) Фонарь (азб об ето н .)................. « 36—08 К-* 1 сл О --  > 15—29 — — 20-79 5Т,6
5. ФЗУ
Жел -бет. м еж ду-этаж н. перэкр. м* 169—66 209—43 136— 70 136— 70 — — 32—96
*
19,4
6. Гаяогенерат. станция
Ж ел.-бет. м еж ду-этаж н. перекр. М3 162— 14 1 3 6 -7 0 136— 70 136—70 — — 25—44
-
15,7
7. Электро отоп. станция.
Фундаменты и стены бутовые м* 85—34 7 0 -0 9 — 7 0 -0 9 1
15-25 17,9
8. Инструментальный цех.-
а) Крыша б/фон................................. м 2 ! 12—80 8 - 4 1 9 - 0 0 _ j
i
3—80 | 2», 7
б) Фонарь . . • . . « 1 20—63 9—Тб —■ 11—81 J — 5-7 9  1 28,1
Увеличение фактической стоимости одного кубометра фундаментов по чуг.-лит. цеху, об'яс- 
ияется происходившими переделками по заливке фундаментов. Полученная средняя стоимость за  
полугодие 1 кв. м.фонаря и крыши (модельн. и инструмент, цех) возросла против стоимости в 1 квартале, 
вследствие проведения дополнительных работ по доделке во 2-м квартале (окраска, побелка и т. д .) 
падающих на прежнее количество работ 1-го квартала.
II я группа жилищного строительства.
Выполнение стройпрограммы 2-й группой жилстроительства во 2-м квартале протекало 
в условиях совершенно ненормального снабжения пиломатериалами и кирпичем красны м 1 Кроме 
того группа испытывала перебои в снабжении песком.
Рабсилой группа была обеспечена неравномерно. Преобладали каменыцики и нахватало п лот­
ников (см табл. по труду), что вызывало часто необходимость использовать каменыциков на под­
робны х работах. Кроме того, большое наличие циговцез так ж е влияло на на ход выполнения 
программы.
Всего строительных работ (вместе с подрядчиками) в апреле выполнено: на 4»8,2 тыс. (44°/о 
к плану), в мае на 481 тыс. (36,5 проц. к плану) и в июне на 665,9 тыс. (65,1 проц. к плану). 
Непосреественно группой план выполнен в апреле на 355,4 тыс. или 44 проц. к плану (обеспечен­
ность рабсилой на 53,2 проц.), в мае на 370,0 тыс. или 39 проц. (обеспесенность рабсилой на 
58,6 проц.) и в июне на 545,3 тыс. или 81,0 проц. к плану (оэесп. рабсилой на 98,1 проц.).
Ш-я группа водопрев. и канализ .
Работа третьей водопроводной группы во 2.м квартале тормозилась, главным образом, недо­
статком рабсилы и материалов (сваи, трубы). План свой в апреле группа выполнила на 202 ты с. 
или 83,1 проц., при обеспеченности рабсилой на 83,5 проц., в мае на 193 тыс. или 51,0 проц. 
при обеспеченности рабсилой на 51,3 проц. и в июне на 335,6 тыс. или 68,& проц., при обеспечен 
ности рабсилой на 44,2 проц.
IV -я группа дорожное строительство и благоустройство.
4-я группа дорожного строительства план свой выполнила в апреле на 142,3 тыс. 
или 87,1 проц., в мае на 160 тыЬ. или 58,0 проц. и в июне на 216,3 тыс. или 74,6 проц. В течение
2-го квартала группа испытывала острый недостаток в рельсах, перебои с щебнем и песком. 
Рабочей силой группа была обеспечена в апреле на 77,1 проц., в мае —  на 46,0 проц. и в июне —  
на 55,1 проц.
Ниже приводим калькуляцию себестоимости единицы работ по^дорожному строительству 
за январь, февраль, март, апрель и май 1931 года.
Калькуляция стоимости единицы работ по 4-S группе
дорожного строительства.
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Земляные работы.
Заводская п лощ адка.......................................
р-
н
3—77 4 - 0 5 4 - 3 4 4—27 4 - 4 6 3—39 3 - 9 8
Градирня ............................................................ ф * - - 4— 42 5—09 3— 55 4—45
Береажтская ветка ..........................................
2
О
< 4 - 2 9 8 - 2 5 5— 18 4 - 7 7 — 5—41
Пышмжнсжая с е т к а .......................................... О « 4—26 5—79 3 - 5 6 1—57 1—93 S—33
>>
Верх-Исетский п р у д ...................................... « — — 2— 75 — 2— 71 4 - 1 1
Бесцементный комбинат (ветка) . . . . • — - — - — 2— 10
Обходной п у т ь ..........................  . . . . « — — — 1 0 - 6 4 0—64
Средняя стоимость 1 кубом етр а. 4 - 1 9 5—85 4— 02 3 - 2 6 2— 82 3 - 9 5
Километр пути верхнего строения.
Р4
н
Берези текая ветка ...................................... ф 2 1 4 3 7 -2 7 19763— 15
2
Пышминская „ ........................................... о « 17036-81
Н
В етка на Верх-Исетский п р у д ........................ W
« 16321—81
„  к Газогенераторной станции .  . « у - — — — - 19150— 71
к Бесцементному комбинату . . _ __ _г _ 15491—58
f
Крадратный метр мощения (б/земл р.)
2
.
W
!
Мостовые гранитны* одинарные в посел. з - з з — — — [— 5—01 5 - 0 1
Превышение стоимости земляных работ больше сметы, об'ясняется проведением работ в зим­
нее время, что вызвало повышение расценок.
Превышение стоимости квадр. метра мощения выше сметы об.ясняется тем, что подвозка 
материала производилась автомашинами, а не на лошадях, как предполагалось по смете, что вы зва­
ло удорожание.
З а г о т о в и т е л ь н ы е  о п е р а ц и и
Снабжение строительства во 2-ом квартале Основными стройматериалами проходило совершен­
но неудовлетворительно, особенно в апреле (см - табл. №1).
Кроме того необходимо отметить: 1) позднее выделение фондов на 2-ой квартал (почти на 
все стройматериалы фонды были выделены во 2-оу половике апреля), 2) незначительные фонды по 
ряду стройматериалов (кирпич, железо и др.) и 3) невыполнение большой-части поставщиков сво­
их обязательств по выделенным фондам.
Особенно напряженным было положение с пиломатериалами. Главнейшие поставщики: Лобвин- 
ский завод, Надеждинский, Пашийский Лесопромхоз своих обязательств полностью не выполнили 
Лобвинский завод, обязанный дать по договору 750 вагонов лееа, фактически отгрузил только 270 
вагонов., Надеждинский Лесопромхоз вместо ЗЮ вагонов— дал только 100 вагонов. Общее поступ­
ление пиломатериалов во 2-ом квартале составляет 6290 м3 или 19,9 проц. к потребности и 21,3 
проц. к выделенным фондам. Из числа 6390 м3 в июне поступило 1920 м3, что составляет 10,6 
проц. к месячной потребности и 6,4 проц. к кварт, фонду.
Необходимо добавить еще то, что большая часть прибываюших лесоматериалов— кругляк, кото­
рый сушествующий при УМС Лесозавод, вследствие недостаточного количества лесопильных рам, 
не в состоянии переработать, а прибывшие пиломатериалы не комплектны (нет должных разме­
ров досок).
Наряду с пиломатериалами, строительство на протяжении всего 2-го квартала испытывало ос­
трую нужду в кирпиче, красном строительном. Мизерный фонд выделенный на 2-ой квартвл 1724 
тыс. шт. при потребности в 12.500 тыс. шт., а также неполное поступление по выделенному фонду 
особенно тяжело сказалось на выполнении программы по каменному жилстроительству. Тюмен­
ский Промсоюз свое обязательство по отгрузке 300 ты с. щт. кирпича выполнил только на 51,3 проц. 
Ирбитский трепельный завод, обязнный по договору отгрузить 350 тыс. шт. кирпича, дал во 2-ом 
квартале только 15 тыс. шт. С кирпичоого завода №1 в июне были доставлены все скопившиеся 
там запасы кирпича.
Общее поступление кирпича во 2-ом кваррале составляло 1418 тыс. ш т., или 11,3 проц. 
к потребности и 82,2 проц. к выделенному фонду. Из указанного количества в июне посту­
пило 451 тыс. шт. или 9,0 проц. к месячной потребности.
По цементу также отмечается недогруз во 2-ом квартале против выделенных фондов на 19130 
боч., тем не менее особой остроты, за исключением апреля, в цементе строительство не ощущало. 
Особо необходимо отметить некомплектность получаемого на строительство железа. Отсутствие 
нужных профилей железа и заклей срывало работу цеха металлических конструкций. Перебои с 
заклепами и инструментами для ЦМК, об'ясняются задержкой со стороны Упр. снабжением Вомта 
в своевременном размещении заказов.
Общий недогруз железа во 2 ом квартале выражается в количестве 883,5 тн. листового железа 
и 756 тн. сортового. Отмечались также затруднения с асбестовой пылью. Всего поступление во 2-ом 
квартале составляло 494 тн ., что составляет 5,5 проц. к потребности и 8.2 проц, к выделенным 
фондам. Причины недоснажения— неподготовленность Ураласбеста к массовой погрузке. Чрезвы­
чайно напряженное положение в течении всего 2-го квартала было с рельсами.
Специальное постановление ВСНХ об отгрузке строительству Надеждйнским заводом 500 тн. 
рельс не было выполнено полностью. Всего за 2-ой квартал было получено только 185 тн. Н едос­
таток рельс значительно оттянул сроки прокладки трамвайной линии и укладку путей на внутри- 
зав. площадке и карьерах.
Необходимо указать также на слабую обеспеченность строительства трубами чугунными. Не­
достаток фасонных частей, затянул работы по промышленному водопроводу. Совершенно не посту­
пило на стоительство во 2-ом квартале ют Вольских заводов, несмотря на выделенные фонды, ас­
фальта и гудрона, чем тормозились работы по асфальтированию.
Большие ненормальности отмечались на протяжении всего 2-го квартала с фуражем, вследствии 
чего строительство не сумело удовлетворить полностью потребности в коновозчиках, а также и в 
спецодежде, потребность в которой со стороны Уралснабсбыта была удовлетворена в общем 
на 40 проц.
Собственные заготовки подсобными предприятиями УМС, также проходили неудовлетворитель­
но. (См. табл. №4). На протяжении всего 2-го квартала стр-во испытывало острую нужду в песке, 
щебне, камне бутовом и бетонитовым.
По песчаному корьеру (Березитск. и Калиновск.) всего за 2-ой квартал добыто было 14439 
кб. м. песку против 45000 по плану или на 32,1 проц. Невыполнение плана по Калиновскому карь­
еру об'ясняется неудовлетворительной организацией работ на самом карьере, ослаблением темпов 
подготовительных работ в связи с открытием мощного Березитск. карьера и слабой работой тран­
спорта. По Березиту— недостаточной организацией работ на карьере, а также задержкой наших по­
ездов Пермской жел. дорогой. Из числа 5760 вагонов, намеченных во 2-ом квартале к переработке 
транспортным отделом УМС с Березитско о и Калиновского Карьера, фактически доставлено было 
только 1775 ваг. или на 30,8 проц. к плану. По Исетскому карьеру добыча камня бутового всего 
за 2-ой квартал составляет 15653 кб. м. в место 37000 плановых или на 42,3 проц., а по щебню
7428 кб. м. при 18909 намеченных но плану или на 39,3 проц. Невыполнение плана по Иеетскому 
карьеру об'ясняется: 1) недостатком взрывматериалов, 2) квалифицированных каменоломов. Кроме 
того из-за отсутсвия фуража отмечался массовой уход коновозчиков с корьера, что также отрази­
лось на выполнении намеченного плана. Транспортом УМС было доставлено всего во 9-ом квартале 
камня 1396 ваг. вместо 8.100 ваг. по плану или на 17,2 проц. что об'ясняется главным образом за­
держкой наших поездов Пермской железной дорогой.
По бетонитовым камням выработка за квартал составляет только 85519 шт. против 225000, на- 
меченнных в плане или на 38,9 проц.
Пиломатериалов на Лесопильном заводе всего за квартал было выработано 12080 кб. м. или 
н 82,8 проц. к плану Из-за отсутствия сырья завод имел простоев 347 часов.
Программа по выработке кирпича— сырца на кирпичном заводе была выполнена только на 39,5 
проц. и цо кирпичу обожженному на 17,9 проц. по причине технических неувязок в самом производ­
стве и слабой организации работ на предприятии. Отмечались простои глиномяль ых машин, пере­
бои с электроэнергией и пр.
О б о р у д о в а н и е .
Поставка оборудования на стр-во во II квартале характеризуется следующими данными:
Оборудование СССР (с  накл. 
расход.)
Оборудование импортное 
(с наклади, расход.)
План
Фактич.
получено
о/о 
к плану План
Фактич,
получено
0/0 
к плану
А п р е л ь .............................. 424 185,3 43,8 671 607,6 90,5
Май .................................. 538 369,5 68,6 994 740,9 74,5
И ю н ь .................................. 1217 400-4 37.8 1438 1197,7 83,2
Всего за  II квар. 2050 1015,2 49,5 3048 2546,2 00 Х/\
Как видно из приведенной таблицы поступление на строительство импортного оборудования 
во II кв. в общем и целом протекало удовлетворительно, тем не менее отмечались отдельные слу­
чаи запаздывания некооторого оборудования или отдельных деталей на причйнам главным обра­
зом, длительной транспортировки, в пределах С. С. С. Р, и неудовлетворительной работы транс­
портных организаций, что затягивало намеченные сроки по монтажу. Что касается отечественного 
оборудования то план поставок оборудования во II квартале выполнен только 49,5°/о.
Как особеннно неаккуратного поставщика следует отметить Завод Под'емных Транспортных 
сооружений в М оскве, поставляющий на УМС крановое оборудование. Из 37 кранов, как по обяза­
тельствам прошлого года (18) так и нынешнего (19) ни один прибывший кран монтировать нельзя, 
так как не хватает либо механических частей либо электрооборудования.
Завод им. Коваля до сего времени не^заключил договора на поставку вагонов широкой колеи 
и платформ, мотивируя отсутствием скатов,* которые в свою очередь не дает Парвагдиз, несмотря 
на последнее постановление ВСНХ от 18 апреля.
Из заказов на импортное оборудование по контингенту 29-30 года осталось не реализованным 
центром оборудования на сумму 73,0 тыс. и не подтверждено фирмами на 100 тыс.
По контингенту 1931 г. из общей заявки на импортное оборудование, необходимое до пуска 
завода, в размере ,0 ,5  милл. руб., в настоящее время уже реализ:вано в Берлине комиссией Нику­
лина на 550 тыс. следующего оборудования:
1) Станков разн.................................................*  на 200 тыс.
2) Молотов паровых для кузнечно-прессого ц е х а ........................................на 45 „
3) Печей для кузнечно-прессового цеха ............................. на 28 „
4) Экскаватора 2  на 60 „
9) Проч. о б о р у д о в а н и я  на 37 „
5) Кранового о б о р у д о в а н и я ........................................................................................на 180 ,,
Кроме того из остальной суммы подлежащей реализации; около 40 50 проц., находится в ста­
дии почти законченной реализации— которую предполагается осуществить в июле.
Дополнительно к прежней сумме 10,5 милл. комиссией Павлуновского установлен добавоч­
ный контингент на 1650 тыс., для оборудования кузнечно-прессового, сталелитейного, механиче­
ского, термического и инструментального цехов.
Устанавливается также дополнительный контингент на 1500 тыс. на техснабжение, лаборатор­
ное вборудование, инструменты и пр. подлежащее реализации через импортирующие организации 
Москвы.
Монтаж оборудования.
_  9 —
Выполнение плана по монтажу оборудования на УМС во И-м квартале, в большой мере тормози­
лось, с одной стороны задержкой строительных работ го ряду строющихся об'ектов, в части н его­
товности фундаментов под станки, полов, земляных работ, внутренней отделки зданий и пр и 
с другой несвоевременным поступлением некоторого оборудования и отдельных деталей,
По первой причине в течении II кварт, задерживались работы по монтажу в инструменталь­
ном и модельном цехах, ФЗУ, газогенераторной и электроотопительной станции, по второй в ста­
лелитейном и чугуно-литейном цехе где несвременное прибытие частей мартеновской 25 тонной 
печи и кранового оборудования значительно повлияло на ход монтажных работ.
Всего за II квартал окончательного смон-ировано 10-ти тонная мартэновская печь „Вельмана", 
5 кранов и 17 станков. ‘
По электроотопительной станции смонтированы 2 котла. Монтируются, но не закончены ра­
боты по 25-ти тонной мартэнзвской печи „Вельмана" в сталелитейном цехе.
По газогенераторной стинции велись подготовительные работы .по монтажу 4-х азогенерато­
ров, монтаж которых затянулся главным образом из-за отсутствия монтажного персонала фирмы 
А .Ф .Г. (поставщи ков оборудования).
По электро-монтажу велись работы по силовому оборудованию, освещению прокладке кабе­
лей по заводу , оборудованию трансформаторной подстанции и др.
Всего за Н-й квартал по монтажу (механическому вместе с электромонтаже^) работы выпол­
нены на сумму 232,5 тыс. при квартальном плане в 264 тыс. или на 88,4 п р о ц , кроме того 
по монтажу электроотопительной станции всего было выполнено работ на сумму 35.2 тыс. при
33,2 трс. по плану или на 106,0 проц.
Общая сумма выполненных работ по монтажу (механач. вместе с электромонт.) учитывая и 
внеплановые работы, производимые монтажной и электромонт. группой составляет 307,5 тыс.
Рабочей силой ыонтажно-механич. бюро было обеспечено в среднем за квартал на 46,4 проц. и 
электромонтажная на 52,8 проц.
Финансирование.
Состояние финансирования за Н-й «вартал характеризуется следующими данными/
По плаиу
Открыто
аккредити­
вов
Использо­
вано
средств
•/о *  плану *  к аккре­дитивам
•
Б Д К ..................... 12457 18725 13014 104,5 94,8
Ц К Б .................. 3276 3348 3480 106.2 103,9
В сего at 11 каартад . .
И то го ..................... 157S3 17073
\
16494 104,8 96.6
Госбанк . . . . 1698 741 43,9 —
В там число по месяцам:
Б Д К ..................... 8492 3271 3495 100,1 106.7
Ц К Б ..................... 1400 — —
Х п р е л ь ..............................
!
Итого................... 3892 3275 3495 89.6 106,7
Госбанк • . . 75 549,9 466,5
По плану
Открыто
аккреди­
тивов
И спользо­
вано
ср едств
°/о к плану
°/о к аккре­
дитивам
Б Д К ............... •4670 4350 4016 86,0 92,3
Ц К Б ..................... 1630 998 928 56,9 93,0
М я 1  . . . . . . .
И того ................. 6300 5348 4944 78,4 92,4
. Госбанк . . . . 966 — 160,2 19 7 -
1 Б Д К ..................... 6136 6100 5503 89,7.
>
90,2
К » я ь ..................................
Ц К Б ..................... 1400 2350 2552 182,3 108,6
И т о го ..................... 7536 8150 8055 106,9 95,3
Гообанк . . . . 445 - 281 51,9
Как видно из таблицы недостатка в средствах во 2-м квартале стр-во не испытывало. Тем не 
менее в апреле и мае м-це состояние финансирования по Ц. К. Б. оставалось совершенно неудов­
летворительным. В  апреле по Ц. К. Б. совеншенно не было отпущ :но средств и в мае только на
56,9  проц. кплану, что приводило к необходимости а целях не паекращения жилищного стр-ьа 
расходовать средства Б. Д. К. на эти цели.
Кроме средств полученных в порядке финансирования во 2-м квартале была приведена моби­
лизация внутренних рессурсов следующих размеров:
-  -
Реализац
материал.
Сокращен, 
дебиторск. 
задолж . j
В с е г о  
в тыс. руб.
А п р е л ь ...................... 139-5 163 з 833,4
М а й .............................. 13.6 — 13,6
Июнь 7.5 7.4
Всего ая 11 кв. . 150,6 163-9 854,5
X о з р а с ч е т .
Внедрение хозрасчета на строительстве в основных цехах и стройгруппах началось с 1 апреля 
и в бригадах с 1 июня. Была проведена большая организационная и инструкторская работа о тех­
нике овладения хозрасчетом. В процессе внедрения хозрасчета пришлось преодолеть большой 
консерватизм со стороны некоторых хозяйственников, которые обнаружили полное игнорирование 
к вопросу об оборотных средствах, вопросам себестоимости и пр
Со стороны рабочей общественности наоборот был проявлен большой интерес к доведению 
хозрасчета до бригад.
В результате введения хозрасчета за 2-ой квартал удалось проанализировать хозяйственную 
деятельность сройгрупп и цехов, выявить данные по себестоимости, состояние внутри промыш­
ленных рессурсов каждой группы и т. д. Нормальный ход работ тормозился отсутствием в Управ-
лении стр-ва достаточно полных ценников, отставанием бухгалтерской отчетности, отсутствием 
единого метода исчисления бухгалтерских данных в отдельных хозяйственных единицах и увязки 
их с оперативными данными.
За июнь месяц было создано 181 хозрасчетных бригады в том числе по группам: I пром- 
группа— 109, II гр. жилстроительства— 47, III гр. водолров.— 16, V гр. механизация 12. По 10 хоз­
расчетным бригадам П-ой труппы жилстроительства выявились следующие результаты:
1) Бригада Ладыгина план перевыполнила на 18 проц. и дала экономию материалов на. 
972 руб 50 коп., 2 ) Бригада Круглякова план перевылнила на 84 проц. и Сэкономила на материа­
лах 370 р. 20 к., 3) Бригада Горошвикова план перевыполнила на 26,5 проц. и Сэкономила на ма­
териалах 287 р. 43 к., 4) Бригада Крайнова план перевыполнила на 14 проц. и Сэкономила
1487 р. и т. д, В целом 10 бригад Сэкономили 5806 руб. 29 коп.
Т р а н с п о р т .
Работа железнодорожного транспорта на строительстве во Ц-м квартале (см. таблицу № 8), 
остается крайне неудовлетворительной.
Пермгкая ж ел .'д ор . из м-цт в м-ц свой план не выполняет. В :его  за Н-й квартал ею перера­
ботано 4352 ваг. вместо 11790 ваг., намеченных з плане или 36,9 проц.
Железнодорожный транспорт УМС с намеченным грузопотоком не справляется. Из 16560 ваг., 
предполагаемых к переработке во II квартале, фактически переработано было только 4658 или
28.1 проц. к плану.
Доставка песка, камня, щебня с карьеров проходила с большими ненормальностями, задерж­
ками.
По Исетскому карьеру (камень— шебевь) доставлено за Н-й квартал только 1396 ваг. вместо 
8100 или 17,2 проц. плана, по Березитскому (песок) 1775 ваг. вместо 5760 по плану или :0 ,8  проц. 
Основными причинами невыполнения плана по транспорту были: недостаток грузчиков в карьерах 
вследствие чего состав простаивая по несколько часов в карьере тем самым нарушал установлен­
ный график следования поездов и пропускался Пермской жел. дорогой лишь в случаях наличия 
свободного пути, слабая развитость об'ездных и станционных путей и недостаточная организация 
работ внутри транспорта. Большое влияние на выполнение плана по транспорту имел также недо­
статок квалифицированных мтшинистов, что в большей мере затрудняло перехид на спаренную 
езду.
Средне-суточаь.й пробег паровоза в мае составлял 98,9 килм. и в июне 92 килм. при 119 пла­
новых.
Средне суточный пробег вагона в апреле составляет 14 клм., в мае 17,4 клм. и в июне 
12,4 клм. при 44-х плановых. Оборачиваемость 1 4агона в апреле составляла 51 час, в мае 47 и 
в июне 40 час. при 18,5 по плану.
По автотранспорту за квартал было пеоевезено грузов 73611 тонн при 93240 по плану или 
79,0 цроц. Пробег в километрах ссставляет 186324 клм. при 147 :50  по плану или 126,6 проц.
В наличии на начало квартала имелось грузовых машин 16 и легковых 5, на конец отчетного 
квартала: грузовых 22 и легковых 7. По лэгковыы машинам перевезено пассажиров за квартал 
18391 чел. при 18900 по плану или на 100 проц.
Т р у д .
Как видно из приложенных к обзору таблиц по труду (см. таблицу № 3), обеспеченность 
рабсилой всего по УМС за II й квартал составляет 59,5 п роц , в том числе по месяцам.- 70,4 проц — 
в апреле, 63,9 проц,— в мае и 73,7— в июне. .Причем. отрои;ельные группы в среднем за квартал 
были обеспечены рабсилой на 70,2 проц , производственные единицы на 66,9 проц. и подсобные 
предприятия на 61,7 проц.
Текучесть рабсилы всего по УМС за 2-й квартал составляла 25,4 проц., снижаясь по месяцам:
35.2 проц.— в апреле, 25,4 проц.— в мае и 17,4 проц.— в июне Причинами текучести по строитель­
ным профессиям в основном были: уход рабочих на полевые работы, окончание сроков договоров, 
а также неудовлетворительные материально бытовые условия на строительстве: недостаток жилища, 
вадержки в снабжении со стороны кооперации продуктами питания и промтоварами.
Прогулы по неуважительным причинам на строительстве имеют тенденцию к снижению. 
В апреле процент прогулов составлял 3,75, в мае—2,38 и в июне— 2,06.
Общий процент нввыхождаемости на работу в апреле составлял 25,7 проц., в мае— 30,2 проц. 
и в июне— 23,9 проц. (см. подробно таблицу № 3).
С  1 июня на строительстве была введена прогрессивно-премиальная сдельщина. Из количества 
строительных рабочих имевшихся в наличии на 1 июля 10.022 чел. на прогрессивную оплату труда 
переведено было 8.117 чел. или 89.9 проц. к общему числу рабочих.
В основу взяты единые республиканскяе нормы н расценки с прогрессивным увеличением 
оплаты труда при выработке сверх нормы.
Установленный размер премий сверх сдельных расценок, находится в соответствии с достигае­
мой экономинй на накладных расходах, являющейся следствием ускоренных темпов работ.
В результате установленной прогрессивной оплаты за каждую единицу работы, выполненную 
сверх нормы при повышении производительности труда на 100 п р о ц , заработная плата повышается 
на 35 проц. Выборочные данные перевода па прогрессивную сдельщину некоторых бригад показы-
вают, что в результате перевода, целый ряд бригад дал увеличение производительности Труда, 
снижение себестоимости, уменьшение прогулов и т, д.
Так, напр.: 1) По арматурным работам (бригада в количестве 30 чел.) до сведения прогрессив­
ной сдельщины давала по норме 124,2 кгр. "арматуры, после введения прогрессивной оплаты —
130.5 кгр. Заработок повысился с б руб. 88 коп. до 6 руб 78 коп., прогулы уменьшились с 1,2 проц 
до 0,9 и себестоимость 1 кгр. арматуры (изготовление и установка со всеми накладными расходами) 
снизилась с 30 коп. до 22,5 коп. 2) По изготовлению безцементных камней (бригада в количестве 
24 чел.) норму увеличила с 111 до 121 шт. кирпича и заработок увеличила с 4 р. 45 коп. до 
5 р. 55 к. 3) Планировка заводской площгдки, земляные работы (бригада 187 чел. разбитая на две 
смены при работе мотовоза) норму, после введения прогрессивной оплаты труда повысила с 122 кбм. 
до 140 кбм., заработную плату увеличила с 120 р. 96 к. до 140 р. 74 к ., прогулы уменьшила 
с 13,0 проц. до 2,0 проц. и себестоимость кубометра земли уменьшила с 3 р 39 к. до 3 р. 12 коп.
4) Укладка ширококолейного пути (бригада в количестве 5> челов ) норму увеличила с 127 до 156 
пог. метра на человека и заработок увеличила с 103 руб. до 130 руб., прогулы уменьшила с 8,0 до
1.5 проц. и себестоимость укладки 1 километра пути уменьшила с 20 до 19 тыс. руб. (перевыполне 
ние нормы по др. видам работ см. табл, Я* 7).
Использование механизмов.
Использование механизмов на строительстве во Н-м квартале остается недостаточным. (См. 
таблицу j\s 6). "*
. Коэффициент эксплоатации бетоно и растворомешалок в среднем за квартал с. ставляет 
28 по бетономешалкам и 32 по растворомешалкам. Коэффициент ж е интенсивности механизмов 
во время работы сравнительно удовлетворительный. По бетономешалкам 96 и по раствороме­
шалкам 73.
Процент простоев механизмов во П-м квартале остается высоким. Бетономешалки имеют 
простоев в среднем за квартал 70,5 проц. времени и растворомешалки 55,5 проц. Коэффициент 
аксплоатации раотающ его на строительстве экскаватора в мае составляет 23, а в июне 72.
С т р о и т е л ь н ы е  к а д р ы .
Комплектование строительных кадров в течении 2-го квартала происходило из следующих 
источников:
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Вербов­
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Вербов­
ка
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Само­
тек
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Май . . . . • . . . 1800 31 556 2з87 75,4 1.3 23,3
И ю н ь .......................... 3229 197 1199 1625 69,8 4,3 25,9
Всего за  к вагт . . 6632 309 1356 8397 74 5 3,5 22,0
Из общего числа прибывших на стр-во рабочих во 2-м квартале вербовка составляет 74,5. 
Поступление рабочих из отведенных Наркомтрудом райооот дкя вербовки на 2 июля пред­
ставляется в следующем виде:
Наме­
чено к
Ф актически
завербовано В /в°/о
вербов­
ке На 1-е июня
На 1-е 
июля
На 1-е 
июня
На 1 е 
пыля
Ц- Ч. 0 ...............................
Средняя Волги . . . .  
Нижегоропслий край .
У р а л ...................................
Московское представ.
2700
2720
840
6000
579
546
256
570
1658
1770
567
2457
180
21.4 
2о,1
30.5 
9,5
61.4 
65,1
67.5 
41,0
В п; едыдуще.м обзоре по Ура­
лу в плане показано 9000. В на­
стоящее время эта цифра ум ень­
шена регулирующими органами 
до 6000.
И Т о г о  . . . 12260 | 1951 66S2 15,9 54,0
Как видно из таблицы на 1 июля общий процент выполнения плана по вербовке увеличился 
с 15,9°/о на 1 июня до 54,0°/0 на 1 июля, но в общем остается недостаточным, особенно по Ураль­
ской области. Увеличению количества завербованных за последние месяцы, способствовало прове 
дение организационных мероприятий по созданию в районах самостоятельных вербовочных аппа-_
Сводка о ходе подготовки строит, кадров по состоянию на 1-е июля.
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ратов из расчета: вербовщик на район и уполномоченный в Центральном городе области при ор­
ганах труда, вместо существовавшей раньше системы вербовки рабочих органами Наркомтруда со ­
вместно с нашими отдельными представителями, а также и то что май месяц был временем окон­
чания посевной кампании в областях, за исключением Урала, где последняя была в самом разгаре.
Все же необходимо отметить, что нормальный ход работ по вербовке тормозился тем, что в 
этих районах работали друаие вербовщики, несмотря на постановление П равительства об отведе­
нии исключительно для УМС самостоятельных районов по вербовке.
Из намеченного к 2 июля плана подготовки квалифицированной рабсилы в количестве 4000 
строительных рабочих, на самом строительстве к 1 июля охвачено учебой 1071 и выпущено 1994 
чел., всего 3065 раб. или 76,6°/0 к плану (см. нижеприведен. табл.).
Невыполнение плана по подготовке об'ясняется главным образом слабым поступлением ра­
бочих на курсы ЦИТ'а осоренно путем вербовки, из отведенных Облотделем Труда -„.для этой цели 
районов. Вербовка рабочих из районов для укомплектования курсов ЦИТ'а на 1 ик^ля составляет 
только 681 чел. из числа 4000 т. е. 17 ,0% , остальное пополнение курсов происходило за счет бри­
гадного обучения, работающих на строительстве рабочих. Такое слабое поступление об'ясняется не­
выполнением Райколхозсоюзами договоров по вербовке, а так же и тем, что Сблотделом труда дава­
лись разнарядки на районы, которые совершенно отказывались дать рабочих (Егоршинский район 
и др.) Наблюдалась также текучесть рабочих с курсов ЦИТ'а. Помимо того отмечается больш ая 
тяга рабочих к производственному обучению.
Производственные кадры
Выполнение директивы ЦК ВКП (б) от 5 / V  с. г. о кадрах для Уралмашиностроя на 1 июля 
представляется в следующем виде:
Занаряжено по 
плану
Количеству рабочих; е которыми заключены 
договора
Колич.
заводов
Колич.
занаряж
рабочие
На 1/У На 1/V1 На 1/VI1
Абс, ч. Кк плану
%
Абс. ч. %к плану Абс. ч.
%
к плану
Подготовка на действ, заводах цертра 17 793 210 39.1 564 71,1 642 81,0
Подготовка на зав . У р а л а ......................... 14 203 158 77,8 167 82,3 174 85,7
Переброска с зав. Ц е н т р а ......................... 38 508 64 12,5 159 31,2 203 40,0
Переброска с зав. У р а л а .............................. 49 601 - - 72 12,0 117 19,5
и т о г о . . . 118 2105 432 20,5' 962 45,7 1136 51,0
Особенно неудовлетворительно проводила кампания по переброске с действующих заоводов 
центра и Урала. Несмотря на ряд принятых мероприятий в отношении переброски рабсилы неко­
торые заводы (зав. Урала: Кусинский, Каслинский, Артинский, Нязепетровский; и ряд др., а такж е 
зав. Центра: зав. „Красная Звезда", зав. Горзавтреста—Сталино, „Серп и М олот*— Х арьков, 8ав. 
им. „Ш евченко"— Украина, Северно-Кавказское Энерго-управление, Балтийский зав., „Красный Про- 
финтерн" и др.) категорически отказались от заключения договоров, мотивируя недостатком 
рабсилы.
Удовлетворение потребности в производственных кадрах, для действующих в настоящее время 
на УМ С” производственных цехов и групп с 1/V по 1 /VII происходило из следующих источников;
Намечено Прибыло
Источники покрытия потребности по плану с 1/V по
в 19 Л  г. 1/Y11
198
58
459
1
65
65
119
407
1022
Переброска е заводов Центра \ 
„ .  У рала .
Вербовка ............................................
Из з а  границы . • ......................
Курсы  Ц И Т 'а ...................................
Машиностроительный институт
Ш колы Ф Э У .......................................
Учебный комбинат Д РО  . . . 
С а м о т е к ................................................
508
601
380
В С Е Г О 2451
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Приведенные данные показывают, что самотек составляет 41,6°/о к общему числу всех прибы­
вших на стр-во рабочих. На ряду с этии в июле месяце прибывали уже на стр-во рабочие в счет 
заключенных договоров по переброске, главным образом с взводов центра, согласно установленных 
в договорах сроках. Приближаются также сроки окончвния подготовки квалифицированной рабсилы 
на действующих заводах Центра и Урала.
В настоящее время вопрос сб обеспеченности УМС. производственными кадрами определяется 
в известной мере возможностью удовлетворить прибывающих рабочих жил. площадью. Невыполне­
ние программы по жилстроительству во 2-ом квартале привело к необходимости командировать 
часть (около 200 человек) квалифицированных рабочих, прибывших в счет переброски с действую­
щих заводов и вербовки нашим Московским представительством, в Ирбитскую и Кунгурскую школу 
в качестве резерва.
С другой стороны, производственная неподготовленность некоторых действующих на УМС 
цехов и групп принять прибывающую квалифицированную рабсилу также привела к необходимости 
воздержаться от приема производственных рабочих.
Так например по Чугунолитейному цеху, потребность в рабсиле при развертывании цеха, на 
июнь месяц предполагалось в размере 409 чел. (каковая цифра была ошибочно указана в декадных 
июньских сводках) по своей же производственной возможности цех мог принять в июне только К З  чел.
Невыполнение клана по жил. стр-ву приводит также к необходимости оттянуть на ряде заво­
дов сроки прибытия рабсилы.
Состояние учебной сети УМС. на 1/VII характеризируется следующими данными:
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Ирбитская школа завод : . . . . 1800 1276 267 1375 2 6 7 - *) В мае в число обучаю­
щихся ошибочно были вклю­
Кунгурская мастерская . • . . . 600 156 120 405 135 чены все работающие по 
ФЗУ.
Ш колы Ф З У ........................................... 117 12*5*) 25* 1147 263
Учебный комбинат и курсы  Д РО 2000 706 87 995 128
И Т О Г О . . . 4547 3593 730 3922 793
Пополнение Ирбитской завод-школы и Кунгурских мастерских происходило отчасти за счет 
откомандированных от УМС рабочих, прибывающих в порядке переброски с действующих ззводов.
Из центрального комитета общества комзет вместо 700 чел.-, обязанных прибыть по договору 
фактически прибыло только 5 человек и из ЦК ВЛКСМ  вместо 50о чел. прибыло только 16 комсо­
мольцев.
Как метод обучения на Ирбитской завод-ш коле и Кунгурских мастерских взято бригадное 
обучение.
Отдельными мастерами комплектуются бгпгады рабочих, которые после обучения должны пе­
рейти на завод.
Что касается Ф ЗУ, то по тем же причинам необеспеченности жилплощадью весенний набор 
был отменен. По учебному комбинату, включающему в себе 44 учебные единицы в числе 955 чел., 
обучающихся на 1/ViI с. г., только 579 чел. готовится непосредственно для производства, а 376 чел. 
обучается на курсах вспомогательного характера: курсы по подготовке в ВУЗ'ы, ВТУ З.ы , счетных 
р а б о та , складских работы, и т. д. ^
Таким образом по учебной сети необходимо констатировать неукомплектование но всем учеб­
ным единицам в особенности по школам-заводам и учебному комбинату.
Обеспеченность УМС ичженерно-тгехническими работниками и акминпстративно-хозяйственным 
персоналом за июнь месяц представляется в следующем виде:
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Из цифр видно, что самотек составляет значительный процент из общего числа прибывши? 
ИТ Р. Удовлетворение потребности Уралмашиностроя инж-техн работниками, несмотря на поста­
новление ЦК ВКП(б) и ряда постановлений ВСН Х СССР и ВО М Т'а, об обеспечении специалистами 
за счет переброски с действующих заводов, остается недостаточным. Постановление ЦК ВКП(б) об 
откомандировании на УМС 15 специалистов с опытом работы на машиностроительных зкводах, до 
сих пор не выполнено.
Соцсоревнование и ударничество.
Результаты развертывания ударничества на Уралмишинострое во Н-м квартале характери 
зую тся следующими данными:
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На 1-е мая . . . . 8187 358 4980 60,8 963 532 55,2 1255 455 36.3 10405 5967 57.3 6253 60,1
На 1-е июня . . . . 10005 433 5475 54,7 987 65S 66-2
■
1130 703 62,2 12122 6831 56-4 6864 56.6
На 1-е июля . . . . 12111 429 5941 49,1 1072 736 68 7 1209 779 64.4 14392 7456 51,8 6988 48,6
Как видно из приведенных цифр в течении П-го квартала отмечается непрерывный абсолют­
ный рост числа ударников и закрепившихся на строительстве среди рабочих, ИТР и служащих.
Н-й квартал дал новый прилив волны творческой активности и трудового под'ема рабочих, 
героически осуществляющих борьбу за  досрочный пуск завода. В апреле на строительстве было 
203 ударных бригады о количеством 2628 чел., в мае— 216 ударных бригад с количеством 2342 чел. 
выполняющих и перевыполняющих план.
За Н-й квартал подано 1601 заявление о вступлении в коммунистическую партию. На 1 /VII на 
стр-ве имеется 9 коммунист, бригад.
Работа производственных совещаний характеризуется следующими данными: Всего за апрель 
и май проведено 43 цехоаы х и 237 групповых производственных совещания.
Рабочих предложений за 11-й квартал поступило и расмотрено 311, на проработке находится 48, 
отклонено 102, принято 104 и выполнено 51.
П р о и з в о д с т в о .
цех металлических конструкций
Работа цеха металлических конструкций, одного из решающих звеньев в деле своевременного 
пуска завода, за II квартал характеризуется следующими данными; ' , ,  . . .
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Утвержденный цеху план на II квартал по производству конструкций в размере 4650 тонн вы ­
полнен только на 57,6°/о а по монтажу на 33,8°/о. Основной причиной невыполнения плана является 
некомплектность снабжения цеха железом, отсутствие нужных профилей и заклеп, а так же острый 
недостаток в инструментах (пневматич. молота, обжимы н др.), что привело к скоплению больших 
запасов назавершенного производства.
Недогруз во И-м квартале листовым железом на 883,5 тонн и сортовым на 754 тонн, а также 
некомплектность поступающего желева, не давали возможности обеспечить полностью намеченную 
программу.
Так например в июне при програме в 1650 тонн обеспеченность цеха соответствующим железом 
составляла только 634,3 тонны или 38,3°/о от плана. По тем же причинам (необеспеченность мате­
риалом) цех не принимал, рабочих до потребного количества, хотя бы и была к этому возможность. 
Вместе с тем необходимо отметить, что в июне согласно фактическому наличию рабсилы и запро- 
эктированнсй производительности труда цех выдержал показатели по производительности труда на 
100°/о. Имея фактическое наличие (выхождаемость) производственных рабочих 470 чел. при запро- 
эктированной производительности 2,26 тонны на 1 производств, рабочего, цех дал 1057 тонн гото­
вы х конструкций. По монтажу также по фактическому наличию рабочих— 148 челов. и производи 
тельности в 3,5 тонны на 1 рабоч. цех дал 519 тонн. Наряду с вышеизложенным на протяжении 
всего II квартала можно отметить больше неувязки в самом производстве: задержка конструкций в 
отдельных переделах из за нерационального "расположения станков, простои, по причине недоста­
тка электроэнергии, перебои с воздухом и проч.
Число простоев в нюне составило 2701 час. Необходимо отметить что в июне м-це достигнут 
был ряд организационных улучшенний, способствующих наибольшей производительности труда 
как то: перестановка станков з  фассонном и листовом потоках, перестройка смен в целях лучшего 
использования энергией, более нормальная работа клепальной машины и пр.
Поступление за последний месяц квалифицированных клепальщиков также способствовало уве­
личению выпуска конструкций по сравнению с пошлыми месецами и доведению запасов незавершен­
ного производств с 1756 тонн имевшихся на 1-е апреля до 1261,5 тонн на 1-VII.
Тем не меннее из приведенной таблицы о выполнении прсизв. программы по месяцам видно, 
что на протяжении всего II кварт, монтаж резко отстает от выпуска готовых конструкций. Необес­
печенность монтажными рабочими, тяжело отразилось на ряде об'ектов промышленного строитель­
ства (механич. цех, сталелит. и др. по которым отмечались большие задержки по монтажу метал­
лических конструкций. Сравнивая выполнение программы цеха во II квартале с I-м можно конста­
тировать некоторые сдвиги в работе цеха.
Если в I квартале имея план по производству конструкций в 3750 тонн, цех дал 1754 тонны 
или 49,7 проц. то во II кварт, при плане 4650 тонн цех дал уже 2681 тон или 57,6 проц., по монтажу 
также в I кв. при плане 3185 тон. фактически выполнено было 887 тон. или 28,2 проц., а во И-м
квартале при плане 3850 тонн выполнено было 1300 тонн или 33,8 проц.
Итоги работ по электросварке за Н-й квартал следующие:
За отчетный период электросваркой были проделаны работы: стропильные фермы, подкрано­
вые балки, бензиновые баки, нефтяные баки емкостью, в 100 тонн, бак водонапорной башни кон­
струкции Интца весом 23,6 тонн, резервуары емкостью 40 кб. метр., газопровод завода с диаметром 
труб от 0.7 метра до 1,7 м. весом 900 тонн, рабочие площадки Чугуно-литейногр Сталелитейного 
цеха, мульды для стали литейного цеха, котлы для асфальта, надставки для изложниц и монтаж 
сварных конструкций на месте работ. Всего выпуска сварных работ за Н-й квартал составляет 430,6 
тонны.
В цехе работает 250 человек электросварщиков, 1 адм. работы, н 3 мастера. На курсах элек­
тросварщиков при УМС готовится к выпуску 116 чел. электросварщиков.
Обеспеченность ЦМК рабочей силой в среднем за квартал составляет 72,6 проц., текучесть
10,2 проц. и прогулы по неуважительным причинам по месяцам: апрель 1,35 проц., май 0,53 проц. 
и июнь 0,32 проц.
Данные по ударничеству на 1/VII показывают недостаточно развернутую в цехе массово полити­
ческую работу. Если на 1 /VI в цехе было 69 ударных бригад с количеством ударников 890 чел. и 
процентом охвата соцсоревнованием на 75,7 проц., то на 1/VII в тех же 59 ти ударных бригадах 
имеется только 858 чел. ударников с процентом охвата на 62,2 проц к общему’ числу рабочих.
Снижается также процент охвата закрепившихся. На 1/VI— 80,4 проц. и на 1/V1I 70,1 проц.
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Выполнение программы цехом металлических конструкций по переделам за П-ой квартал 1931 г.
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Р азм етка .................................................... ТОНН 1 5 9 2 ,5 4 1 7 .7 5 0 7 ,2 3 1 ,8 1 2 1 ,4 5 0 7 ,5 1 1 0 ,5 1 2 5 ,2 2 ,4 .6 1 1 3 ,3 5 4 2 ,5 1 5 0 ,4 17,2,2 3 1 ,7 1 1 4 ,4 5 4 2 ,5 1 5 6 ,8 2 0 9 ,8 3 8 ,7 1 3 2
Н аметка .................................................... »» 2 9 5 7 ,5 1 3 6 1 ,7 1 2 3 4 ‘6 4 1 ,7 9 0 ,7 9 4 2 ,5 305,1 3 8 3 ,3 4 0 ,6 1 2 5 ,6 1 0 0 7 ,5 5 8 6 ,8 4 2 5 ,2 4 3 ,1 7 4 ,1 1 0 0 7 .5 4 6 9 ,8 4 2 6 ,1 3 2 ,  Э 9 0 ,7
Р езк а  ж елеза фассонного . . . .
- 3 5 4 9 1 3 4 6 ,3 1 0 6 2 .3 2 9 ,9 7 8 ,9 1 1 3 1 2 6 5 ,4 2 5 7 ,4 2 2 ,7 9 6 ,9 1 2 0 9 8 0 9 ,1 3 7 8 .4 3 1 ,2 4 6 ,7 1 2 С 9 2 7 1 ,8 4 2 6 ,5 3 5 , 3 1 5 7
.  .  листового • .
- 1001 8 2 4 ,3 7 6 9 ,6 7 6 ,9 9 3 ,4 3 1 9 2 6 4 ,3 2 4 3 ,7 7 6 ,4 9 2 ,2 3 4 1 2 7 2 ,1 2 3 8 ,9 7 0 ,1 .8 7 ,7 3 4 1 2 8 7 ,9 2 8 7 ,0 8 4 ,1 9 9 ,7
Проколка .................................................... дыр 3630000 1170178 1019418 2 8 ,9 8 9 ,7 1305000 4 8 1 6 9 2 4 0 0 6 8 6 3 0 ,7 8 3 ,2 1162160 3 4 4 0 7 7 3 3 4 7 2 8 2 8 ,8 9 7 ,2 1162600 3 4 4 4 0 9 3 1 4 0 3 4 2 7 9 1 ,2
Правка ж елеза фасонного . . . . тонн 3 5 4 9 6 3 6 ,2 5 8 5 ,6 1 6 ,5 9 2 ,0 1 1 3 1 2 7 6 ,3 2 2 5 2 0 ,0 8 1 ,4 1 2 0 9 2 1 3 ,7 2 3 0 ,4 1 9 ,1 1 0 7 ,8 1 2 0 9 1 4 6 ,2 1 3 0 ,2 1 0 ,7 8 9 Д
, * „ листового . . . . • 1001 1 1 6 1 ,6 5 8 3 ,3 5 8 ,3 5 0 ,2 3 1 9 2 9 6 ,7 1 9 7 6 1 ,7 6 6 ,3 3 41 8 6 0 1 6 3 4 7 ,8 3 5 ,2 3 4 1 5 0 4 ,9 2 2 3 ,3 6 5 ,5 4 4 ,2
Сборка . . . .  ....................................... » 3 8 5 0 — 1 7 0 8 ,7 4 4 ,4
/
7 5 0 ,0 — 6 6 8 ,3 8 9 ,1 — 1 5 5 0 7 7 5 ,4 6 1 8 ,4 3 9 ,8 7 9 ,7 1 5 5 0 4 4 5 4 2 1 .9 2 7 ,2 9 8
Р ассвер ловка ........................................ ды р 6 0 5 0 0 0 5 2 0 5 5 7 .1 6 1 0 3 5 5 9 ,7 6 9 .4 2 1 7 5 0 0 1 4 0 3 0 0 1 3 3 3 5 3 6 1 ,3 9 5 ,1 1 9 3 7 5 0 1 8 5 6 4 1 116081 6 0 , 0 6 2 ‘5 1 9 3 7 5 0 1 9 4 6 1 6 1 1 1 6 0 1 5 7 ,6 5 7 ,4
Клепка ......................................................... закл . 1210003 5 2 1 2 8 5 3 3 3 3 9 6 2 7 ,6 6 4 ,0 4 3 5 0 0 0 1 5 8 9 6 2 1 2 6 6 1 6 2 9 ,1 7 9 ,6 3 8 7 5 0 0 1 7 9 0 1 3 1 0 5 6 2 2 2 9 ,1 5 9 ,0 3 8 7 5 0 0 1 8 3 2 9 0 1 0 1 1 5 8 2 6 ,1 5 5 ,2
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Чугуно-литейный цех.
( ’’ елколитейный зал).
Выполнение производственной программы чугуяо-лит. цехом, во П-м квартале характеризуется 
следующими данными:
Единица По плану Фактич. о/о Б  р а к
измере­
ния на м-ц выполнено к плану В тоннах В о/оо/о к гот. прод.
А п р е л ь .............................. тн 100,0 93.5 93,5 10,0 10.3
М а й .................................. 180,0 92,0 51.1 27.8 30.2
И ю н ь ............................... . - 1 1 -0 130,8.
72,3 22.3 17.0
Всего за  квартал тн. 461,0 316.3 f>8 6 60.1 19,0
Причинами невыполнения намеченной программы за квартал является ряд неувязок пускового 
периода: необеспеченность цеха моделями, отсутствие под'емных 2-х тонных подкрановых балок, 
которые запоздали в прибытии и были смонтированы только в конце июня, вследствие чего цех 
вынужден был производить мелкое литье и работать вручную. Кроме того необходимо отметить 
чрезвычайно слабую организацию работ в цехе, неправильную расстановку сил и недостаточно 
поставленную массовую работу.
За апрель и май ы-ц цех имел простоев— 3097 часов ка сумму 2 0 i9  руб. Себестоимость тонны 
чугунного литья выразилась сумме: в апреле 363 руб, 75 коп. при смете 296 руб. и в мае— 
529 руб. 68 коп. (та ж е смета).
Количество брака за квартал составляет 60,1 тонны или 19,0 к выпускаемой продукции. Рабочей 
силой в среднем за квартал цех было беспечен на 86,3 проц.. текучесть составляет 20,1 проц. Прогулы 
по неуважительным причинам в апреле составили 1.38 проц.. в мае они дошли до 9,93 проц. и 
в июне 5,17 проц.
\
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Срок окончания монтажа и куска отдельных аггрегатов 
и цехов Уралмашиноетроя.
Модельный цех»
Частичный пуск ц е х а ...................................................  15 июля 31 г.
Окончание монтажа станков  ...............................................1 сент. „
Инструментальный цех.
Частичный пуск цеха  ....................... ................................ 15 июля 81 г.
Окончание монтажа всех с т а н к о в ....................... ....  1 января 32 г.
Механический цех.
Частичный пуск станочного отдела . . . . . . . . .  1 ноября 31 г.
Пуск цеха (с 409 с т а н к а м и ) .............................................1 апреля 32 г.
Кузнечно- Прессовый цех.
Пуск молотового и кузнечного отделений . . .  . . 1 января 32 г.
отделения малых п р е с с о в ..............................................  1 апреля 32 г.
„  пресса в 10000 т о н н ............................ .... ....................... 1 июля 32 г.
Частичный пуск термического отделения............ .............15 декабря 31 г.
Полный „ „ „.................. ........................1 июля 32 г.
Электроотопительная станция.
Пуск поршневого компрессора . . . . . . . . . . .  1 августа 31 г
„ турбины № 4 ..........................................................................1 ноября 31 г'
„ № 2 ............................................................................ 15декабря 31 г'
Газогенераторная станция.
Пуск 4-х ген ератор ов ...................................................... .. 1 октября 31 г.
„ 4-х „...................................................................................1 декабря 31 г.
Сталелитейный цех.
Пуск мартеновской 10-тонной печи  .............................15 июля 31 г.
„ 25 „............. ................................................1 августа 31 г.
..........................................1 января 32 г.
Пуск электропечи № 1   1 октября 31 г.
„ „ № 2  1 января 32 г.
Чугунолитейный цех.
Пуск 3-х вагранок в 7>/г тонн ....................... 15 августа 31 г.
„ 1-й вагранки в 2 1/г тонн . . . . '  1 января 32 г.
„ 1-й „ в 7*/г т о н н .........................................................1 „ 32 г.
„ электропечи .................................................................................... 1 „  32 г,
Термический цех.
Пуск печей 2 шт.......................- ............................................................15 ноября 31 г.
,  больших газовых печей 2 шт , 1  „ .
2 шт............................................... 1 декабря „
V 2...шт............................................... 1 января 32 г.
Печи газовы е малые 4 ш т....................................................................1 ноября 31 г.
„ 4 шт....................................................................1 декабря „
м „ 5 ш т 1 января 32 г,
Э л е к т р о п е ч и  4 шт     1 ноября 31 г,
„ 4 шт 1 декабря 31 г.
4 ш т 1 января 32 г.
Цех металлических конструкций.
Пуск ц е х а .....................................................................................  1 апреля 32 г.
Промводопровод......................................................1 октября 31 г.
Социально-культурно-бытовое строительство.
Ш к о л а .............................  16 ноября 31 г.
Баня-прачеш ная............................................................................................... 1 января 32 г,
д е т с а д ...............................................................................................................1 октября 31 г.
Ф а б р и к а -к у х н я .......................................................................................... 1 ноября 3 1 г .
Х л е б о з а в о д .....................................................................................................1 апреля 32 г.
П ол и к л и н и к а................................................................................................1 июля 31 г.
Дом Р а й о р г а н и з а ц и й ............................................................................1 ноября 31 г.
К л у б ............................................. ............................................................1 октября 32 г.
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Табл. i.
Обеспеченность главнейшими строительными материалами.
Единица
измере­
цсб
А н
я  ^© р-S=J сб
® й
Ф актически получено . 
за  2-й квартал
х  получен­
ного
Материалы
«Н Р. О сб о ю я к
© <в
►2 *  С  s
п  и
а  «Й
а <я
В том числе по 
мееяцам
К 
п
от
ре
б­
н
ос
ти
А я я к а  в
ния ч  *К  ©
а  3  в  в
В сего
Апрель Май Июнь
а  в  з« В  3 Ф о
И ч е -
Цемент .......................... Бочки 92000 60000 40870 7002 17604 16264 44,4 68,1 *) Фонд по кругло­
Л е с  круглый . . . .  
., пнленый . . . .
М8 20000
32000
22000*
30000
19704
6390
2868 5352
4470
11544
1920
98,5
19,9
89,6
21,3
м у л есу  
превыш ает 
потреби, 
з а  счет пи­
лом атериа­
А л е б а е т р ...................... тн. 20Со 1о00 777 54 542 181 38,9 77,7
лов.
Камень алебастр. . . » 11500 900 !0 8 — 545 263 7,0 89,8
Камень нзвестков. . и 10800 2500 2168 212 933 1023 20,1 86,7
Т р е п е л ..........................
А збестевая пыль . . 
Кирпич красный . .
»
тыс. шт.
7000
9 0 0
12500
9000**
6000
1724
7534
494
1418
275
185
396
2232
87
571
5027
222
451
107,6
5,5
11,3
83,7
8,2
82,2
** )  Фонд по 
трепелу 
превы ш ает 
потребност 
за сч ет  не­
д огр у за  за  
1 квартал
М а р т и т ы ..................... тн. 310 340 533 — 122 411 156,7 156,7
Ш амот молотый . . » 53 — 36 — 36 — 257.9 -
Глина огнеупорная . • аоо - 545 — 18 527 209,6 —
Кирпич шамотн. . . * 15.34 - 826 150 419 257 60,4 —
П а к л я ...................... • 10 - 25 — 1.0 24 62,5 — 1
Стекло оконное . . . Ма 11776 33498 48957 4143 10108 84706 109,6 146,1
Магнеажт каустич. . тн. 150 250 100 — 100 - 66,6 40,0
Ж елезо сортовое . . • 4026 3330 2834 930 1135 769 70,4 85,4
Балки и швеллера . » 696 300 636 143 323 170 91,3 212,0
Ж елезо листовое . ■ ■ 2455 1476 554 289 148 117 22,6 37,6
.  кровельн . . • 536 200 41 23 18 — 7,8 20,5
Рельсы  типа ЗА . . » 2997 1200 669 173 283 213 22,3 82,3
,  уаколейные 300 — 18 — 18 — 6,0 —
Трубы чугунные . . • 3419 540 241 15 52 174 7,1 44,6
S
„ газовы е . . . • 748 350 260 92 29 139 31.8 74,3
Ш палы у «колейные • шт. 15000 — - — — — - —
.  ширококолейн- * 1ооо 10000 10000 32,3
Выполнение плана капитальных работ за Н-й квартал 1931 г. (в тыс. руб.).
План на 11-ой квар тал  1931 г В ы п о л н е н о з а  11-ой к в а р т а л  1931 г.
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В сего
I. Предварит, ракеты
П ланировказаводск. площад. | абс. ч.о//о
100 — — — — 100 40.7
40.7
40.7
40.7 — —
—
— —
40.7
40.7
II. Проивв. и вспомог, вдая. я  сввруж.
Механический цех .................. ' абс. ч. 1 х
1200 120 540 40 — i5oo 775,3
64,6
565,8 209.5 71.7
59.8
267,6
49,6
— 9.2 1123,8
59,1
Чугунолитейный пех . . . . абс. ч. 1 *
500 90 223 — 25 838 374,4
74,9
293,8 J80.6 12
13,3
213,7
95,8
118,8 41,6
166,4
760.5
90.8
Сталелитейный цех . . • . ’ абс. ч. 1 %
600 182 279 160 46 1267 826,5
137,7
424,3 402,2 10,2
5,6
433,4
155,3
435,6
272,2
42,3
92
“ 1748 
138
Кузмечно-Прессоеый цех . . ' абс. ч. 
1 *
600 50 176 100 — 926 201,3
33,5
13,3 188 96,3
192,6
17,5
9,9
0,5
0,5
0,1 315,7
34,1
Термический цех .................. (  а б с . ч- k о/о
130 22 40 — 12 204 77
59,2
77 — 8,3
37,7
5
12,5
0,8 — 91,1
44,7
*
Цех металлич. конструкций ’ абс. ч. 1 °/0
1 1 8 123 40 — 8 289 5,8
4.3
6,6 0,2 169,4
137,7
29,5
73,8 —
13,9
1 7 9 ,8
218,6
75,6
Модельный цех и склад . . t абс. ч.1 °/о
100 48 2 1 — 8 147
1 : ?
183,6
—
5,6
91,1
10,6
50,5
— 19,7
246,2
219,5
149,3
Инструментальный цех . . г абс. ч. 
{  °/о
100 8 104 — 16 228 111.7
111.7
111,7 — 10,9
136,2
58,1
55,9
1,4 2,7
16,9
184,8
81,1
Ремонтно-механический цех ' абс. ч 1 °/о
59 4 52 — 7 122 30.2
51.2
30,2 — 3
75
61,3
117,5
— 12,5
178,6
107
87,7
Ремонтно-строительный цех г абс. ч. {  о/о
— 2 — — 2 4
—
— — 1,6
80 — —
/ 2,8  
140
4,4
НО
Итоге по ст. II . (  абс. ч. 
\ в/о
3407 «19 1475 300 124 5925 2585,8
75,9
1705,3 830,5 389
62,8
' 1096,7 
.74,3
557,1
185,7
144.8
116.8
4773,4
План на И-ой квартал 1931 г. В Ы П о л н е н о  з а Il-o t к в а р т  а л 1931 г
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А. Э нергетическое кое-со *
Элоктроотоп. И коыпр- СТ&НЦ. 1г абс.ч . ч о/о
581 120 660 100 50 1511 552.9
95.2
471,5 81,4 34,7
28,9
733.8
111,2
— 1.8
3>6
1323,2
87.5
Л ини* олектроперед. на зав.
от район, подст. до водопр. ( абс. ч. 20 30 6 ч 58сооруж......................................1
1 °/о — — — — — — — —
Водой, и водонапорн.здания 1
н водопроводные сети до 
завод, зданий ...................... ( абс.ч .К °/о
92 50 29 — 4 175 124,1 ■ 
134,9
124,1
-
— .
5,9
147,5
130
74,3
Промышл. водопровод, от 
В. Исетск. пруда до зав. абс. ч.
°/о
269 20 —~ — 2 291 202,4
75,2
202,4 — 6.4
32
—
—
1,9
90
210,6
72,3
Каналнз. анергии по заводу 1' а б с .ч .
L °/0
150 250 40 20 4 6 0 118,5
79
1 1 8 ,5 — 8 6
34.4
8 .6
21,5
— 1 6 ,6
83
229,7
49,9.
Генераторная станция . . . абс.ч .
1 °/0 379 50 538 25 9 9 2 289 289 1 .2 5 5 4 ,8 0,7 8 4 5 ,8
76,3 — — 2.4 103.1 - — 2 .8 85,3
Канализ. газа  (газопров- 
до зданий) ........................... абс. ч. 
1 °/о
5 13 — — 2 2 0 3
60 —
3
. _ — — —
3
15
Итого по гр. А. . | абс. ч. о/о
— 1 4 9 6 — 533 — 1273 -  1 0 0 — 105 —3507 1289,9
8 6 .2
4205,5 84,4
(
128.3
24.1
1297,2
101,9 —
26,8
2 5 ,5
£742,7
78.2
1
V I
План на 11-ой квартал 1931 г. В ы и о л н е н о  з а Н-ой к в а р т а л 1931 г.
\
Наименование об‘ектов
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в  f t 0  >> 
О  g в  Й М
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о
В сего
Б . Т р аасп ор тн ое тэз-во
1 *
Ш и р ок охел ей н ы а п у т и -
, А) подЧ здной • • • (  аб«?ft 4 ' 
В  Т .  X. |
1 Б ) завод ски е . . .  ^ а6о/04 '
50
150 — — — —
50
150
26.6 
S3,2
85,1
56,7
26,6
85,1
— —
—
—
—
2 0 ,6
53,2
85,1
56,7
П аровевы  и вагоны  . . . .  (  жбо*0 5 ' — 8 0 — — — 8 0 — —
— 3,4
4 ,2
__
— —
3,4
4,2
Ш а ссе  и мостовы е до зав . .  й 
и по з а в о д у ......................(  а 0 „°в ч - 1 0 0 — — — — 1 0 0
7»,8
79,8
79,8 —
_ - __
79.8
79.8
Электрокары и автомобили  ^ або°0Я' 60
16 — — 76
— '
—
—
5,9
9 .8 .  — - г  '
— 5,9
7,8
Итого по гр. Б . .  ^ аб»°"4 '
300 140 1 в — — 456 191,5
63,8
191,5
—
9,3
6,6 —
200,8
44
В. В б щ м а а а д  а д а ж . ■ соеруж.
V
Управлаижа заводом . . . .   ^ а^ о 4 ' 2 5 0 — — — — [ 2 5 0 69.9
2 8
69,9 —
— — --- —
6 р ,9
28
Лаборатория . . • .................  ^ а<о/^ 4 ' — 2 0 41 — 4 h  6 5 —
— —
2 ,9
14.5
37,1
90,5
7,5 6,1
152,5
53,6
82,5
Проходная и служба связи (  а^ 4 - — 5 — — — 5
—
—
— —
— — 1,3 1,3
2 .6
Заводский гар аж .....................(  af^ ;  ч- 2 0 1 0 — - — 30 I
— — 19,8
198
—  ■ —
—
19,8
6 6
Телефоны ..................................................  ^ а^ -  ч > — 16 — — 3 19
i I
—
—
0,7
4,4
— — 0 ,2
6,7
0.9
4,7
Центральный магазин • • • (  аб^0 ч‘ 6 во — — 4 70 4
66,7
4
—
1.1
1,8 —
— 0,3
7 ,5
5,4
7.7
П л ан  н а  Н-ой к в а р т а л  1931 г .
. . .
В  ы п о л н е н о  з а 11-ой  к  в а  р  т  а Л 1931 г .
Наименование об'ектов
я м и . Xн . с» CQ
я
о> В" то м ч и с л е Я
О
б
ор
у
д
ов
.
и
м
п
о
р
та
. а  в »
« Ё
а  £ ' §  
0 5 f t
** .
Ш\о CJ 
0/_-
О И
о  2  
О  в
э О Р-»л. 2 О.н Оо о®. С *
31 .
*0 (ли  Q.g М
он
та
ж
об
ор
у
д
о
В с е г о
Ф
из
. 
об
1
ст
р
о
и
т.
р
аб
от
Ч
и
ст
о-
 
| 
ст
р
ои
т.
 
1 
р
аб
о
ты
С
то
и
м
.
м
ет
ал
л
.
К
О
Н
С
Тр
. ч  .
CL,
&  и•£ о  
о  О 6 
п
ец
. 
ст
р
о
и
т.
р
i 
ПО
 
М
О
Н
1
ж
у
о
б
о
р
Й §
1  &
2  о
В с е г о
» 1
•
Склад г о т о в ы х  и з д е л и й  . . ( а б с . ч.О/О
255 30 ■ — 2 287 135.4
53-1
135,4
-  \
—
— ---
0 1 
5
135,5
47,2
Склад горюч, материалов . ^ а б с . ч. •/о
— 5 — — — 5 1‘4 1,4
__ __ —
— 0,7 2,1
42
Протнволожарн. мероприят. ^ а б с . ч. »/о
— 50 — — 5 55 —
__
12,5
25
—
0
— 12 ,5
22,7
Заборы и благоустройство - ( а б с . ч. О/о
20 — — — 20 / 6 
30
6
— —
—
--- —
6
30
Канализация завод а . • . . ( а'бс. ч.0/0
180 — — — — 180 68,2
37,9
68 ‘2 — - - — — 68,2
39,7
Итого по гр . В . . | абс ч о/о
731 196 41 18 986 284,9
39
284 ,9
—
37
18,9
37 1 
90,5
8,7
48,3
375 ,2
38,1
Итого по ст. III  . | а б с . ч. °/о 2527 869 1330 100 123 4949 1766,3
69,9
1681,9 84,4 174,6
20,1
1334,3
100,3
7.5
7.5
35,5
28,9
3318,2
67
IV. Жилстроительство
Ж илые з д а н и я ..................• . | обе. ч. о/о 2230 — — — — 2230 1448‘364,9
1448.3
__
—
__
— 2,8 1451,1
65Д
Общественные здан я . . . ^ а б с . ч.°/, 569 20 — — 50 , 589 441,2
77,5
441-2 — 9,6
48
—
—
0,9 451.7
76,7
В н утр. освещ. жилых и обще- 1 
ственных зданий . . . .  \
а б с . ч. 
0/0
— 50 — — 5 55 1 — —
—
— — 5,4
108
5,4
9 ,8
Э лектросеть вы с. напр, -и / 
подстанции .........................  \
а б с . ч. 
0/0
23 5
J
— — 1 29
— — —
41
820
—
—
1,2
120
42,2
145,2
Н аружи, роспред. освети т, 
се т ь  и наружное осве- / 
щенше з д а н и й .....................\
а б с .  ч.
0/0
10 7 —
ч
2 19 — — ' — 0 8
11,4
— — — 0 8
4 .2 ,
Водопровод, н аруж н ая се ть  (
а б с . ч. 
О/о
70
'
70 30.6
43.7
30,0
— — — — —
30.6
43.7
План на П-ой квартал 1931 г. В ы п о л н е н о  з а П-ой к в а р т а Л 1931 г.
Н а и м е н о в а н и е  о б ъ е к т о в
55 ю ос . ИО го 53<х> . В  том числе ю И нч сЯ g ю
ЧЭ г-
°  в
К ft'®
е  о  t
ч .
>>Оч
\oU
о и
fct н 
>>р<
о в о  я 
О  is
» s £в £ *. О- -в о
u S.2
Ой о
Н >> (в ft О о чн VOО
В сего
Ф
из
. 
об
1
ст
ро
и
т.
ра
бо
т
Ч
и
ст
е-
 
ст
р
ои
т.
 
ра
бо
ты
 
...
.. 
.
Ст
ен
 м
. 
м
ет
ал
л,
 
ко
н
ст
р.
J
п .>> Он 
§ •£
о  С1
о  и
>» £■ 
ft 2о с  \оО В
А
• 14 о 5чч- и к «оф о л оа А о  >> 
О g В ш
§ § 
5  %о  °  Л 'С S  О
В сего
Канализационная сеть  . . . ^ аб,»*4'
13о 10 — — 1 141 10,6
8,1
10,6 — — — — од10
10,7
7,6
i а5С и
Б лагоустрой ство поселка .  ^ 0/
110 — — — — НО 61,6
56
61,6
— — = — —
61,6
56
10 20 —. — 3 33 05 0,5 — — — ■ — — 40,5
Теплофикация поселка . . . ( а<ид,4 ' 5 1,5
Итого по c t .I V  . {  а % ч
\
V. Кап затраты  по ирофтехобраз.
3152 112 — — 12 3276 1992,8
63,2
1992,8 — 51.4
49.5 , — —
10,4
86,7
2054,6
62,7
с
Ф абзавуч  .................................. (  &6oft 4 ' 327 50 135 — 5 517 351,6107,5
351.6
" —
31,2
(>2,4
40,4
29,9 —
14,9
298
438,1
84,7
V I. Врем, постр. я  подсобн. ,  абс 
предпр ......................................^ о-0 — — — — \ — - 514,2
514.2
3 8.7 3
1,7 19.6 544,2
/  а )^{» ч
М еханиз. строит, работ . . у J Q — 100 103 — — 208 — — —
262,6
262-6
74,8
69,3
—- 0,2 337,6
162,3
И того по от. УЗ ■ (  абсС0 ,- — 100 108 — — 208 514,2 514.2 _ 271.3271.3
74 8 
69.3
1,7 19,8 881 .8
423,9
„  / абс. ч. И того по з а в о д у ......................  ^ 0/0 9513 1750 3048 400 264 14975 725х70.2
6286,5 964,9 917,5
52,4
2546,2
83,5
566,3
141.6
225.4
85.4
11с0б,8
76,8
т  *  / абс. ч. Т р а м в а й ...................... .... . . .  ^ оj 0 377 300 ' — — — 6 7 7 196,852.2
196,8 — 9 7 .5  ч
32.5 1 .—
7,1 301,4
44,5
. .  / абс. ч. Итого с  т р а м в а е м ..................  ^ 0 , 9890 2050 3018 400 264 15652 7448,275,3
6488,3 964,9 1015
49.5
2546,2
83,5
566,3
141,6
23255
88,1
118082
75,4
К апитальны е работы выпол- , -  
няемые для др. организ.  ^ 0/ j — — — — — 199,8
—
199,8 —
— — —
— 199,8
В с е г о ' . . .  ( » « « ; ’ • 9890 2050 3018*
400 264 j 15652 7648
77,3
6683,1 964,9 1015 
49 5
2546,2
83,5
566,3
141,6
232.5
8S.1
12608
76,7
—  28  —
Т Р У Д .
1. Обеспеченность рабсилой
Табл. 8.
\
X Р-Я бвр< РЗ
о  «о . ,
8 «
но я
Z *
Р О СВс  ь С
ре
дн
е-
сп
и
со
чн
ое
 
чи
сл
о 
ра
бо
чи
х 
за
 
11 
кв
ар
та
л.
%
 о
бе
сп
еч
ен
но
ст
и 
|
П О М Е  С Я ц А М
Апрель Май Июнь
К
ол
. 
ра
б.
 
1 
по
 
пл
ан
у 
|
С
ре
дн
е-
 
1 с
п
и
со
чн
. 
I ч
и
сл
о
%
 о
бе
сп
е­
че
н
н
ос
ти
К
ол
. 
ра
б.
 
по
 
п
ла
н
у
С
ое
дн
е-
сп
и
со
чн
.
чи
сл
о
% 
об
ес
п
е­
че
н
н
ос
ти
К
ол
. 
ра
б.
 
по 
п
ла
н
у
С
ре
дн
е-
сп
и
со
чн
.
чи
сл
о
%
 о
бе
сп
е­
че
н
н
ос
ти
виновное строительство 6667 4684
-
70,25 6738 1360 64,7 6321 4167 65,9 6942 5526 79,60
П рои зводство.............................. 3164 2318 66,9 2728 2085 76,4 3624 2223 61,3 4042 2645 65,4
Подсобные предприятия . . 2512 1625 61,68 2243 1557 69,4 2296 1508 65,7 2999 1824 60,82
Оболужив. единицы . . . . 1260 1029 81,66 1209 1097 90,7 1516 898 59,2 1056 1093 103,50
В сего по УМС • 13903 9656 69,5 12918 9099 70,4 13757 8796 63,9 15039 11088 73,7
1-я пром. отр-во . . . 2409 1970 81,77 2824 1875 66,4 1855 1685 90,8 2548 2350 92,22
3 2-я гр, жил. отр-во . . 2030 1104 69,19 2023 1077 53,2 2165 1268 58,6 1902 1837 98,15В
В 3-я гр. сан. тех. сооруж. S08 5i5 56,71 ■702 586 83,5 910 467 51,3 1112 492 44,24
А. —
И 4-я гр, дор. отроит- и
2I. благоустройство . .
608 319 5740 481 371 77,1 687 316 46,0 655 361 55,11
■еа 5-я гр. механ строит. IнU работ . . • ................. 236 234 87,96 225 220 97.8 286 231 80,8 286 250 87,41
Постройка трамвая . . 167 85 50,89 233 90 38,6 108 80 74.1 161 85 52,79
Монт. мех. бюро . . . 705 327 46,38 319 277 86,3 814 299 35,4 952 404 42,4
Цех. мет. констр. . . . 1367 993 72,64 1340 894 66,7 1365 963 70,5 .1.395 1123 80,50
о Ремонтно-мех. цех . . 411 307 74,7 373 322 86,3 415 288 69.3 44» 312 70,11
■ Чугуно-лит......................... 161 139 86-34 97 92 91,8 193 158 81,9 193 167 86,5
►
Электром онт. гр. . . . '  343 181 52,77 240 180 75,0 382 192 50,3 406 171 42,12
«{ Паро-силовое хоз. . . 161 128 79,5 231 181 79,6 123 116 90,6 123 83 67,48
• Эксплоатация электро­
установок .................. 196 131 78,91 128 119 93,0 176 139 79,0 195 135 69,23
к Электро-отоп. станция — - — — — — 121 53 43,8 150 120 80,00
е Ф. * У . ........................... — 15 — 17 — — 15 — 14 100
Q. П/отд. слабых токов . 27 21 7Т,78
и
Эксплоатац. водопр. н
канализации . . . . — — — — — — — — — 67 08 101,49
Тепломонтажн. группа — — — — — — 75 27 36
I 1
О
св
ое
н
, 
п
р
ои
зв
. 
п
ро
ф
ес
си
и
—  29 — Табл. М 3.
—  30 —
.2 Д в и ж е н и е  р а б с и л ы
В сего за  11 квартал
Коэфф. текучести  по 
месяцам
■
Средне-спи­
сочное чи с­
ло рабочих 
за  кварт. П
ри
бы
ло
 
|
У
бы
ло
К
оэ
ф
ф
иц
-
те
ку
че
ст
и
А
п
р
ел
ь
М
а
й
И
ю
нь
Основное с т р о и т е л ь с т в о ................. 4684 6102 4522 32,17 42,75 31,65 24,2
Подсобные п р ед п р и яти я ................. 1625 1606 1072
♦
21,92 36,4 22,61 9,0
Обслужив, е д и н и ц ы .......................... 1029 1189 823 26,65 37,9 28,84 13,5
П р о и з в о д с т в о ........................................ 2313 1857 943 13,56 16,9 14,1 10,43
В сего по УМС . . . .  
В тем числе:
9656 10754. 7360 25,41 35,2 25,4 17,4
I-я гр, Пром. строительство 1970 2372 1522 25,75 38,0 20,4 19,7
яев
С
j l -я гр. Ж ил. — .................. 1404 2355 1301 30,88 42,2 29,3 25,0
н
>*о.г-> III я гр. Сан.-тех. сооруж . . 515 699 570 33,65
14,5 37,4 17,1
няо
р>h
IV-я гр.-Д ор. строительство 349 384 346 33,01 18,8 73,4 12,1
с
о
к V -и Механ, строит, раб. . .
234 163 89 12,69 20,0 8,2 10,4*.
Постройка трамвая . . . . 85 60 111 43,52 34,4 47.5 49,4
Цех металл, констр.................. 993 687 304 10,20 16,8 8,1 6,8
'Рем. механ. ц е х ...................... 307 234 189 20,5 30,1 18.4 ' 12,5
>>CQ
Чугуно литейный ц ех . . . 139 ' 197 84 20,14 25,0 30,4 7.8
о
е*о03 Монтажно мех. бюро . . . .
327 364 126 12,86 11,6 13,0 13,6
яо
ft
с
Элоктро-монт. гр......................... 131 123 79 14,55 2,8 24,5 15,8
9
И Иаро-силов. хозяйство . . . 128 29 48 12,53 17,9 6,0 9,6
Эксплоатац. эл .-у ст................. 131 102 65 16,54 10,9 20,1 17,3
Электро-отоп. станция . . . - — - - 26,4 16,7
Кирпичный з а в о д .................. 194 126 42 7,19 а . 11,5 2,9
и
I■
S
•
Бетонный — „— ...................... 192 147 80 13,86 23,2 11,4 7,5
Лесопильный— . — .................. 163 195 170 34,97 42,8 46,2 18,1
■
•С Peu.-строит. цех . . . . . . 504 352 17» 11,44 19,2 12,3 5,9
—  31
В сеге за  II квартал
Средне-спи­
сочное чис­
ло рабочих 
за  кварт.
р;
Я\о
ESА
С
SИ Е»
32 О
■tX -Г. >&=>, 
2 ио
Ы. н
Коэфф. текучести  по 
м есяцам
с
<
«
ев
S Я2
as
И сетский карьер 
Калиновский — 
И звестковы й —
с-е
Каменщики 
Землекопы  . 
Плотники . .
Ш тукатуры
Чернорабочие
«<
Слесаря . . . 
Клепальщики 
Сборщики . .
Сверловщики . 
Наметчики . .
чернорабочие .
239
53
114
472
745
1387
248
2081
339
138
130
76
830
53
83
803 
1087 
, 1569 
534 
2717
212
97
63
46
264
211
48
436
827
1183
487
1955
135
63
25
12
107
29.34 
£0,18
25.80
30,76
36,98
28.81
64.35 
31,95
39,0
60.7
34.2
54.2
44.7
47.6
67.6
45.7
13,26 j 20,00
15,25 ; 36,97
6,43
5,2 6
10,81
6,67
5,26
13,59
43.6
38.7
28.3 
46,2 
22,9 
48,6
29.1
10.4 
7,5 
5,8
11.4
30.8
13.1
14,0
21,5
2.7
13.8
22.4
17.9
46.4 
20,2
9.8
5.6
6.7 
4,6
7,1
—  32 —
3. Источники комплектования рабсилы.
Всего при­
было р а­
бочих
В  т О М  ч и е л е
В абсолюта, числах Ц В *  х
Вербовха
Биржа
труда
Самотек | Вербовка
Би; жа 
труда
Самотек
А п р е л ь ................. 2345 1993 101 251 II 85,0 4,3 10,7
М ь й ..................... 2968 1992 •г. 31 945 j! 67,1 1,0 31.9
И ю н ь .....................  5441 3489 197 1755 1 64,1 3,6 32,3
Итого . а 11 квар. 10754 7474 329 2951 -f. 69,5 3,1 27,4
4. П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а .
По стр ительству .
Землекопы 
Плотники . 
Бетонщики 
Каменщики 
Ш тукатуры
В  ТОЙ ЧИСЛО!
117.33
И 8,89
119.98 
113,12
123.99 
102,23
Май 
(В X X к ус- 
тановл, нор­
мам вы ра­
ботки)
99,77
122,50
104,01
121,53
86,35
89,68
5. С р е д н и е  з а р а б о т к и .
А и р о л ’ ь М а й
! I
о
К
оа
а .с
о
G
По с т р о и т е л ь с т в у .....................
В ТОМ ЧИСЛО!
I гр. Пром. строительство . 
П гр. Ж ил. строительство . 
III гр. Сан.-техн. сооруж. . .
IV  гр. Дор. строительство . .
V гр. Механ. строит, р а б о т .. 
Постройка трам вая .................
Кирпичный е а в о д .....................
Бетонный з а в о д ..........................
Лесопильный з а в о д .................
Рем . стреитольн. ц ех.................
Исетский карьер ..........................
Калиновский к а р ь е р .................
И звестковый к а р ь е р .................
П лотники...........................................
З е м л е к о п ы .....................• . . . .
К аменщ ики......................................
Б ето н щ и к и ......................................•
С текольщ и ки ..................................
П е ч н и к и ................. .........................
Конопатчики ..................................
По производству ..........................
В том числе:
Цех металл, конетр.................
Рем.-мсхан. т е х ..........................
Чугунолитейный цех . . . . 
М онтажно-мехавпческсе бюро
Электро-мент, труп.......................
Паро силовое хозяйство . . .
Эксплоатац. »л.-устан.................
Электротопит, станция . . . . 
Тепломонтаж ..................................
Слеоаря ...........................................
Клепальщики ..............................
Сборщики • .  ..........................
С вер л овщ и ки .................................
Н ам о тч и к и .......................................
Чернорабочие ..............................
3—50
3—87
2—82
3—55
2—83
3—45
4—07
2— 16
4—53
3 - 0 1
4 — 85 
4 - 1 0
3—28 
2—91
4— 16 
8—37
4 - 8 9
5—67 
5—«Q 
U '  
4—21
4 - 0 4
S—82 
4 - 1 5  
4—87 
4 - 9 0  
4 -« 2  
8 — 65 
8 - 1 5
4—60 
4—77 
4 - 9 1  
4—21 
8—40 
2—81
3 - 4 9
4 - 1 7
2—76 
8—34
5—38
3—50
4— 18
1—75 
3—98
3—25
4 - 4 5  
3 -3 8  
8—69
2—85
4 - 4 6
3—56
4—65
5—51
6— 29
5 - 0 7  
5—92
4—39
4 - 4 5
4— 15
4—в*
5 - 2 2  
4—2о 
8—04 
4— 22 
4—08
—  S3 —
6. П р о с т о й П О  с т р о и т е л  ь  с т в  у
Ч и с л о д н е й п р о с т о я
«
К 2  а В том числе но причинам
-  •
g  g «  
2  b  g
я 'З ® И Й м 
к °  5 о  с-
#  я  £
О
<р
о
со
Недостаток 
м атериала и 
электроэнер.
Климат
условия
П р о ч и е
j Абс, ч. 154373 740 60 36 644
Апрель j
1 % % 100 0,48 0,04 0,02 0,42
I Абс. ч. 1*1580 1670 0 1064
М а й )
х  %
:.\vV -' '
; Г' -
109
!
0,71 0,01
-
0,70
7. П р о с т о и  с о  п р о и з в о д с т в у
Ф
ак
ти
че
ск
и
пр
ор
аб
от
ан
о
че
ло
ве
ко
-д
н
ей
---
---
--
---
---
---
---
---
- Ч н с л о д н е й п р о с т о я
О
Я
асЗ'Г
О
3
К
Си
а
о
с,
О
в
аз
В том чвсле по причинам
О тсутстви е
материалов
О тсутствие
электроэнер.
П р о ч и е
1 Абс. ч. 50522 414 70 338 6
\
Апрель !
1 %  % 106 0,82 0,14 0,68 0,01
j Абс. ч. 27429 415*) 348 64 3 *)B es цеха
М а й ] металл.
*■ *  X 100 1,51 1.27 0,23 0.01 Констр.
8. Т р а в м а т и з м
В т о м  ч и с л е
Общее чис­
ло н есчаст­
ных сл у ­
чаев
Л
е
г
к
и
е
Т
я
ж
е
л
ы
е
С
м
ер
те
ль
н
ы
е
К
оэ
ф
ф
иц
ие
нт
оп
ас
н
ос
ти
М а й 6 5 1 _ 0,91
И ю н ь 15 15 — -- 1 ,77
9 Невыхода по приливам в °/о°/о к сумме явок и не явок на работу
Основное строи тельство.. 
Подобные предприятия . 
Обслужив. единицы . . 
П роизводство ......................
а
<*с
я
>>е
р-
»о
о.н
о
о
Й,
asод
И
о?
Sf
«
о
»=tо
№
СО
и
о
р.
а
о
G
а.
с
гЗа>
р .а
ию
о
оГ(
о
а
Всего по УМС .
1-я гр. пром. стр-во . . .
2-я Гр. жил. стр-во . . .
3-я гр. саи .-тех. сооруж.
4-я дор, сгр-во и благоус. 
Ш-я гр. механ. строит, раб. 
Постройка трамвая . . 
Цех металл, конструк. . 
Рем-механич. цех . . . .  
Чугунно-литейный цех . 
Монт.-механич. бюро . . 
Электро-монт. группа . . 
Паро силовое хозяй ство 
Эксплоат. электроусган. 
Электро-отопит. станция 
Кирпичный завод  . . 
Лесопильный завод  . 
Бетонный завод  . . . 
Исетский карьер . . 
Калиновский карьер 
И звестковый карьер 
Ремонтно-строит. цех 
Колюткинский карьер
Общий % неявок 
на работу
В Т О м ч (И С Л Е П О П Р И ч И Н А М
Выходные дни 0  т п. у с к Б о л е л н ь
Выполнение гос. 
и общест. обя­
занностей
п Р о Г  У Л  Ы
По уваж ительн. 
причинам
По неуваж ит. 
причинам
! 
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1
А
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ль
та
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А
п
ре
ль
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53
1
И
ю
нь
j 
А
п
ре
ль
таа
Я
дX
2
К А
п
ре
ль
таas
23 - 
■ 
...
...
тп
И
ю
нь
25,09 29,97 24.05 14,51 21,52 15,50 2,55 2,56 2.87 3,42 2,69 2.69 0,30 0.24 0,25 0,56 0,40 0,36 3,75 2,55 2,39
21.04 30.73 23,23 11.71 19.37 13,50 2,24 4,49 4,39 3,88 3,88 3.30 0,21 0.17 0.49 0,90 0,96 0,53 2,10 1,86 1,02
25,69 30,16 23,85 14,50 20,99 15,02 2,55 3,04 3,23 3,42 2,29 2,83 0.30 0,22 0,31 0,56 0 54 0,40 3,75 2,38 2,09
29,4» 29,91 24.95 15,63 20,55 17,57 2.86 3,17 1,78 3,41 2,69 2,41 0,15 0,04 — 1.03 0,86 0.51 6,36 3.10 2,68
28,51 28,87 25,11 17,32 21,04 14,90 2.41 0,93 3,79 2,98 2,78 2,97 0.13 0,18 0,02 0,08 0.5о 0,17 5,59 3.44 3,26
19,40 83.84 23,52 11,00 25,91 16,79 1,13 2,38 2,33 1,98 1,89 1,96 0.10 0,08 0,01 0,37 ! 0,45 0.14 4,34 3 13 2,29
21,83 30,96 21,59 16,88 24,51 17,21 0,24 0,34 0,35 0,55 0,67 1,34 — 0,13 0 03 0,76 0,33 0,62 3,41 4,98 2,04
22,24 29,89 23,77 11,79 21,84 12,68 1,15 2,59 2,80 5,09 2,78 4,59 — 0,66 1 23 0,27 0,28 0,55 3,94 1,74 1,92
— 27,19 13,50 — 19,66 3,94 — 0,03 1,60 — 1,40 0,63 — — 0,04 — 0,16 0,97 — 5.82 6,32
19,52 31.96 29,90 9,71 20.43 12,6 1,50 3.77 4,07 5,04 5,82 3,29 0,29 0.06 — 1.63 1,35 0,62 1,35 0,53 0,32
24,84 32,78 28,24 13,24 19,78 13,09 2,76 5,22 7,08 4,17 3,94 5,15 0,15 0,10 0,74 0,07 0.41 0,35 4,45 3,33 1,83
32.04 38,33 27,54 15,22 19,27 13,00 0,46 4.66 4,47 1,11 1,02 2,61 0,23 0,30 0.20 2,64 3,10 2,09 1,38 9,98 5.17
23,23 27,94 22,22 11,84 18,09 14,67 4.72 4,19 3,12 3,48 2,92 3,07 0,41 0,55 0,29 0 41 0,57 0,16 2,37 1,62 0,91
9,64 17,92 21,69 5,81 23,92 13,22 1,09 2,60 3,15 2.42 1,73 3,62 — 0,18 0,97 0,07 0.10 — 0,15 1,09 0,66
22,06 26.97 30.64 16,47 13,20 13,89 2,70 12,69 14.62 2,43 0,83 1,29 0,11 — — 0,02 0,08 0,68 0,33 0,17 0,16
26,98 33,55 33,86 21,25 23,70 19,3* 2,94 3,59 5,40 1,65 2,48 3,02 — 3,22 5,23 0.22 0.14 0,40 0.92 0,42 0,47
— 24,86 23.26 — 17,93 17,06 — 0,41 0,92 — 1,47 1,83 — £1,08 0,31 — 0.24 0.58 — 4,73 2,56
27,73 26,33 21,69 14,91 21,94 16,82 7,26 1,74 1,85 3,27 2,26 1,58 — 0,10 — 0,18 0.07 0.08 2.11 0,22 1.36
27.55 35,01 24,19 13,33 21,39 12,70 3,41 3,67 3,64 4,85 4,61 4,94 О.зз 0,82 0,48 0,02 0,28 0.09 5,61 4,24 2,34
34,98 27.43 20,47 29,28 21,39 3,62 1 34 1.55 4,63 3 68 3,68 — — — 0,51 0,31 0,23
0,78 0,37 0,58
21,35 25,72 23,44 15,05 29,35 16,87 1,79 2.77 2 37 2,55 1,57 2,29 0,09 0,13 0,19 0,47 0,35 0,33
1,40 0,55 1,39
25,74 18,02 10.53 14,40 15,73 4,59 2,11 0,27 2,07 3 93 0,49 1,61 __ — — 0,05 —
— 7.20 1.53 2,26
27,96 35,12 27,07 14,93 26,39 18,72 5,59 2,69 2,28 3,95 4,38/' 3,29 0,40 0,30 1,48 0,11
0,36 0,22 2,98 1,00 1,08
21,31 29,13 24.18 10,35 14,85 .7,68 4,61 9,23 9 72 5,16 3,72 3,95 0,87 1,19 2,44 0,05
— 0.03
0,41
0,27 0.14 0,36
0,68
— — 10,14 — — 7,16 — — 0,51 — — 1,35 ---
со

Выполнение производственной программы подсобными
Н а и м е н о в а н и е
Ачяв
яft<v
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К
В с е г о  з а  2-й к в а р т а л
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дсе
ч
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днftсеяк
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5 2 ^£ и я g
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3 и Йсе 33ч к
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чоа
Яв
Исетским иарьер
Камень бутовый 
Щебень . . . .
Песчаный нарьер
(Береэитсквй и Калиновский)
Лесок бет. етроит. 
Балласт и галя .
Известковый карьер
Камень известковый 
Известь обожженая
Калюткинский карьер
Песок формов. красный 
Песок формов. белый . . 
Глина формов. белая . .
Лес о п и л ьн ы й  завод
С ы р ь е .................
Пиломатериалы
Кирпичный завод
К ирпич-сырец . . . 
Кирпич обоясжеяый 
И звесть обожженая
Бетонный завод
Камни б е т о н и т о в ы е .........................
Заготовка а р м а т у р ы .........................
Установка ар м атур ы .........................
Переработка камня бут, на щебень 
Опытные я е ч п ......................................
Ремонтно-строит, цех
Столярные, мебельные, плотнич­
ные, малярные, стекольные, 
кревельные р аботы .....................
Куб/м 37000
18900
15953,5 
7428
Кб, мет. 
Тн.
Кб. мет.
Тыс. шт. 
Тн.
45000
30000
8000
5500
3093
1204
22447
14590
4728
3000
3000
Ш т, 255000 85519
Тн. 606 400-8
Тн. 886 443-8
Кб. мет. 12400 5134,5
Шт. 465 157,1
Уел. ед. 98641
14439
3825
1240
G81
356
46
17174-2
12080*3
1872
536
1555
82096
42.3
39.3
32;т
2е>1
47,8
22,5
22,0
29.6
50*0
76-5
82*8
39.»
17-9
61-8
38'9
66*1
50-1
41.4
33.5
83-2
127750
108612
93600
62400
32040
93610
43302
18060
1380
392374
423401
121604
127590
81840
1 41010 
133320 
103840 
148800 
715SO
275030
53985
43014
38034
11550
15770
21105
9541
5340
690
300153
350530
48x63
22794
42506
54650
88182
53986
61614
23944
42.3
39*3
223594
32,1
20-1
47.8
22,5
22,0
29:6
50-0
76.5
82-8
38-3
17-9
51.?
38-9
66-1
50,1
141.4
33,8
81,3
К
И
Н
Э
Н
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предприятиями УМС за И-й квартал 1931 г. Таблица
А п р е л ь
СЙ
ч
а
ичс
В
Яи
М
ичч
К
в
Я
си
И ю
в
чов
ЯСО
12060
6300
10000
8оОО
4000
2500
2S9
126
72
9 0 2 5
5866
1000
75000
202
482
3700
15
5624 9 
2840)6
3040,4
1058,0
690
540
140
111
3945
2762
745
21564
142
276
873.5
15
4 6 ,8
45,1
30,4
13,2
17-2
2 1 ,9
46.9
71*1
43.7
47-1
74.5
28.7
70,3
55*5
23.6
100
12000
6300
15®°0
10000
2000
1500
1794
78
ТО
5 7 8 5
3 7 6 0
1728
1000
75000
202
202
3700
150
45193
4834,5
2248,2
4359.6
2059,9
2011
300
49
43
4548
8181,2
727
550
22200
162,3
86,3
1694
44,6
36208
03
35,6
13000
6300
20,1
20*6
рОО-5
20,0
2-7
55-0
78.6
84.6
42.1
55.0
29.6
80,3
42-7
45'Ц
29’7
794
5197.1
2341.2
20000
12000
2000
1500
1000
10о0
10
7637
4964
3000
3900
1000
75000
202
202
5000
300
53148
40,0
37*2
7039
2916
1125
400
492*5
202
46
8678,2
6137*1
1145,8
536
260
41749
96.5
81-5
2567
97-5
35-2
24,3
56,2
26,6
49,5
20,2
450
113,0
123*6
31.2  
17.9 |
26,0 I
5V 7
47,8
40.3
51.3
32-5
45888 86,3
4г
В ы п о л н е н и е  с т р о й п р о г р а м м ы
—  38 —
I  гр. Пронышлеянов строительство.
План . .  Абс. ч. •
| Абс. ч. ■
Выполнено
II. гр. Жилищное строительство.
П л а н .................................................... Абс. ч.
Абс. ч.
Выполнено
III. гр. Водовров. ■ каииливад.
П л а н .................................................... Абс. ч.
Выполнено . { Абс. ч.>о/с. .
/  IV . гр. Дорожное стровт.
П л а н ..................................................... Абс. ч.
{Абс- ч.°/о°/о. .
Врем. постр. в  подообн. продпр.
П л а н ........................................ • . . Абс. ч.
I Абс. ч.
Выполнено
о/оо/о . .
Т р а м в а й .
П л а н ....................................................... Абс. ч.
( Абс. ч.
В ы п о л н ен о ....................................{
I °,о°/о. .
Итого во  капи талы ), стр-ву.
П л а н ........................................................ Абс. ч.
{ Абс. ч. ° » .  .
К а п н т . работы  вы пели, для други х организ 
(II гр.—Коепетрою )
П л а н .....................  Абс. ч.
{ Абс. ч.
Выпелнено
оо0о.’о°/о .  .
В С Е Г О .
План . . • ...........................................Абс. ч.
| Абс. ч. 
В ы п о л н е н о ..............................   • {
I »/0>. .
—  3 9  —
по г р у п п а м  (в т ыс .  руб.). Таблица № 5.
— 40 —
И с п о л ь з о в а н и е
—  41 —
м е х  а  н I  з  м о в. Таблица 6.
0 т О И (в ч а с а х )
Ч И С Л е п о п р и  ч и и а м
Отсутствие энер­
гии
О тсутсю ие раб­
силы
Не требуется про­
дукции
Неисправн. механиз 
и проч простои
Абс. ч. % % Абс. ч. X %
1
Абс. ч. ! х х Абс. ч. *  %
9 10 И 12 13 ! 14 15 16 ;
к
ЕГ S
*  Sл   ^
>& 2 ГО К 
О и
К о
ня
фS
в
>&
>0*
17 I 1»
И Е ш А Л К и
149 4.2 259 ’ 7,3 ; 1412 39,9 1 244 6,8 85 25
149 3,9 588 15,3 1139 29,5 238 6,2 80 24
182 4,7 | 414 10,6 1580 43,6 212 5,5 119 35
480 4,3 1261 И,2 4131 36,6 | 694 6,1 96 28
М £
14
ш
i 2,9
А
1
\ К
0,2
И
231 48,1 70 14,7 65 21
28 2,9 43 4,5 219 22,9 j 202 21,1 69 29
68 3,3 124 6,0 594 28,8 106 5,2 75 36
НО 1- *
168
I
4,8 1044 29,8 378 10,8 73 32
И Б А Г
5
К
0,7 336 44,9 62 8,3 |
- 8 1,8 59 13,2 47 10,5 |
15 5,8 — — 28 10,8 - -  j
15 1,0 131 0,9 423 ' 29,0 109 7,5 |
»Б Е
6
Н
0,8
А
6
А*
0,8 538 71,7 71 9,5 97 16
17 1.8 53 5,6 435 45,8 111 11,7 50 11
25 3,1 1 0,1 353 43,8 1 0,1 73 36
43 1,9 60 2,4 
• 1
1326 52,9 183 7,3 69 20
,.Н О
12
Р
1,2
Д . в
1
Е
0,1
С т*
236 22,7 143 13,8
— - 10 1,4 34 4,9 101 14,5
— 17 2,0 82 9,7 23 2,7
12 0.5 28 1,1 | 352 13,6 267 10,3
Q Р
103
И
3,4
В с
69
д
2,3
н
1033
Ы Е
31,3 228 7,6 82 32
48 1,9 69 2,6 690 26,4 163 6,2 72 21
55 3,4 80 5,0 674 42,0 29 1,8 111 39
206 2,8 !
1
218
I
3,0 2397 33,2 420 . 5,8 91 31
— 42 —
А п р е л ь ..................... ....
Ма й ..........................
И ю н ь .................................
И т о г о
А п р е л ь .....................................
М а й ..........................
И ю н ь ..................................
И т о г о
Апрель . . .  .....................
М а й .....................................
И ю н ь   .................
И т о г о
А п р ел ь .....................................
М а й ..........................
И ю н ь ................... • . . .
И т о г о
в-
ячо
И
Возмож­
ное
число
часов
работы
Фактич.
чиело
ч а с о в
работы
в  о 
°  2  с  sо га
и ая
н я 
я  *
03 ф
Я Я 
Я к
S
7?  <й
П Р О
3
во
S
ч>
а
са
о
а
В с е г о
простоев
Абс. % %
В т о м
Отсутствие мате­
риала
Абс. ч.
1 2 I 3
% %
Н
8 4658 2773 59,5 1885 40,5 — —
S 5162 3350 64,9 1812 35,1 -
11 5194 3404 65,5 1790 34,5 30 0,6
— 15014 9527 63,5 5487 36,5 30 0,2
1
1
230
174
109
130
п
— II
47,4
74,7
121
44
52,6
25,3
В о
7 j 4,0
404
190
446
23g
121
237
59,2
63,7
53,1
165 | 40,8 | 7 - 1,7
П о д ' е м н и к и
358 56,3
209
278
36,3
40,9
5
I 57
2,6
12,8
43,7 62 9,7
К о м п р е
2 500 334 66,8
2 470 258 54,9
4 978 600 61,3
1948 1192 61,2
166 33,2 15 . 3,0
212 45,1 — —
873 38,7 80 8,2
756 38,8 95 4.9
- И  -
С Т 0  И (в ч а с а х )
. п
Я О 
ф Я Н га
Ясо
■ яо Я 
X  ез л и
*  я Я Я
ч и с л е  п о  п р и ч и н а м
Я Я 
я я
ин  и
Я 2
О тсутствие энер­
гии
Отсутствие раб­
силы
Не требуется 
продукции
Неисправн. механиз. 
и проч. простои
я *  я  я 
я н>9= °
я  я
»  а
Я
Абс. ч. X % Абс. ч. % % Абс. ч. X % Абс. ч. * *
*в- Я га «
3  к23 о
>е< сзл о о ч 
X  я
9 10 11 12 1 13 14 15 16 17 18
0 С Ы
— — 1
•
1312 28,2 572 12,3
41 0,8 - - 1381 26,7 390 7,6
58 1,1 - — 1638 31,0 64 1,2
99 0,7 1 — 4331 28,8 1026 6,8
к а т К и
— — — 79 34,3 42 18,3
- — — 11 6,4 26 14,9
— - - — 90 22,3 68 16,8
» Г  в Р к У л е с "
\
5 2,6 19 10,0 15 7,9 25 13/2 60 38
■21 4,7 3 0,7 122 27,4 6 1,3 158 84
26 4,1 22 3,5 137 21,5 31 4,9
С С О Р а
- — 11 2J2 106 21,2 34 6,8
59 12,6 103 21,9 50 10,6
— 79 8,1 140 14,3 79 8,1
149 7,6 349
•
P U  1
17,9 163 8,4
#
—  46 —
'Габл. j\ s 7.
Результаты перевода бригад на прогрессивную оплату труда.
Единица Заданная Норма о/0
измере- единая
реепубл.
выполне­
ния
выполне-
норма
Планировка заводской площадки, земляные р аб оты ............................. • • ы* 4,0 6,47 162
Обреш етка крыш под толь 38 м/м. обрезными досками при готовом 
м а т е р и а л е ......................................  ..................... ......................................... м2
■
25,6 S8-8 152
Кладка фундамента под колонны с обделкой колодцев для внутр. 
короб._при готовом м а т е р и а л е ................................................................... U*
■
2.74 4.» 164
Расииловка лесоматериала (бригада 47 ч е л ) .................................................. м3 6288 7387-5 117,5
Т о ж » ..................... • ......................................................................................................... м3 6081,8 6986,8 114,9
Выломка камня из забоя с  бурением скважин перфоратором, разра­
боткой поеле взрыва и погрузкой в вагон с подвозкой 
на 2 клм................................................................................................................. м3 3,25 3,49 107
Выломка камня вручную без бурения скважин с  подноской и 
укладкой в ш т а б е л я ........................................................................................ м3 3,50 4.90 140
Т о ж е . ............................................................................................................................. м3 ?,50 5.50 157
Поетройка тоннеля под полотном Пермской жел дор. Каменная 
кладка со всеми подсобными р а б о т а м и .............................................. ЧбЛ.-ДН. 637,6 462.3 138
Вспомогательные и земляные работы . ....................................................... чел.-дн. 460,95 322,3 143
Рытье канализационных траншей в камение.ом грунте. Ветониро 
вание лотка и пола заводского тоннеля со всеми вспомога­
тельными р а б о т а м и .............................................. ....................  . . . .
«г *
чел.-дн. 265,36 281.25 114,8
—  47 —
Работа жел.-дор. транспорта. Таблица 8
Ввего за  П-й- кв- В ТОМ ч и с л е  п о  м е с я ц а м
1931 г А п р е л ь М а й И ю н ь
Перерабо­
тано
«  ло Sс  х о ?
Перерабо­
тано °  & а  *
Перерабо­
тано
ч  а  
§ 1
Перерабо­
тано
In  О
Ваго­
нов
Груз.
(тн)
» (Ь
Ваго­
нов
Груз.
(тн)
СО Ь}О. ®
£ “ £
Ваго­
нов
Груз.
(тн)
“ л^  та ^
5 я £ Ваго­нов
Груз
(тн) £ : &
Вагоны Пермской жел. дор.
П л а н ...................................................Абе. ч . 11790 212220 18 3556 58610 18 1881 33858 18 3240 58320 18
j  Абс. ч. 4352 78344 18 680 12240 18 1559 28780 18 2073 37324 19
В ы п о л н е н и е ............................. i
1 «/о°/о . . 36,9 36,9 100 19,1 20,9 100 85,0 . 85,0 100 64 64 100
Вагоны УМС.
П л а н .................................................. Абс. ч. . 16560 298080 18 3164 52270 18 5234 94212 18 3827 68886 18
f  Абс. ч. 4658 84398 18,1 1269 22842 18 1581 26871 16,7 - 1808 34685 19,2
В ы п о л н е н и е ............................. )
1 в/оР/о . . 28,1 28,3 100,6 40,1 43,7 100 30,2 28,0 93,0 47 53 107
В том числе:
С Исетского карьера.
(камень—щебень).
_
П л а н ...................................... Абс. ч . . 8100 — - 1000 - - 2000 36000 18 10С0 18000 18
j Абс. ч . . 1396 __ _ 538 _ _ 365 6205 17 493 8588 17,4
В ы п о л н е н и е ..................... (
1 «/о°/о . . 17,2 - - 53,8 — - 18,3 17 2 94,4 49,3 47,9 97
С Березитского и Калиновского
карьеров.
(песок).
П л а н .................................................. Абс. ч , . 5760 — — 1500 — 1830 32400 18 1500 27000 18
j Абс. ч. . 1775 __ — 409 — _ 529 10520 19,1 837 17493 20,9
В ы п о л н е н и е ............................. f
( о/о°/о . 30,8 - 27,2 - — 29,5 32,4 106,0 55,3 64,8 116
Внутри зав. перевозки.
П л а н ................. .................... .... Абс, ч . . 2700 - 664 — — 1434 25812 18 1327 23886 18
1 Абс. ч . . 1355 _ 322 — — 555 7770 14 478 8604 18
В ы п о л н е н и е ............................. )
1 0/оР/о . . 50,2 — — 48,5 - — 38,7 30,1 78,0 33 36 100
Вке-зав. перевозки
П л а н .................................................. Абс. ч. . - — — - — — - 18 — — —
( Абс. ч . . 132 132 2376 18 — — —
В ы п о л н е н и е ................................. i
1 «/о’/о . . - 100
В С Е Г О .
П л а н .........................................................Абс. ч. • 28350 510300 18 6720 11Г880 18 7115 12807»! 18 7067 127206 18
( Абс. ч. 9010 162742 18,1! 1949 35082 18 3180 65651 17,3 3881 72009 18,6
В ы п о л н е н и е .................................{
1 °)оо/о . . 31.8 31,9 100,6 29,0 100 44.7 432. 96,1 55 57,4, 103
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